

# 银川市金凤区 财 政 局 文 件

银金财发〔2024〕6号

---

## 金凤区 2023 年开展项目绩效评价工作的报告

金凤区人民政府：

为进一步贯彻《预算法》及《预算法实施条例》的相关要求，落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《自治区人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（宁政发〔2021〕31号）等国家、自治区及银川市相关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提升绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效率，金凤区财政局选取了2022年金凤区雪绒巷功能提升改造项目、金凤区安全生产监管项目、金凤区第二十七小学项目等六个项目委托第三方开

展绩效评价，涉及金额 12814 万元，形成项目绩效评价报告后反馈项目单位，并要求项目单位报告整改情况。具体项目情况如下：

## **一、金凤区雪绒巷功能提升改造项目**

### **（一）项目概况**

随着城市建设新标准的陆续出台，以前的一些道路尤其是老城区的道路已经无法满足雨污分流要求，加之城市道路有一定的合理使用年限，所以要进行升级改造。由金凤区住房和城乡建设和交通局组织实施“金凤区雪绒巷功能提升改造项目”，此项目起点宁安东巷，终点接正源南街。项目改造长度 1147 米，主要对机动车道进行罩面处理，对现有人行道和绿化带进行改造，增加自行车道，更换路缘石和树框，对原有停车位进行翻修，对沿街花池进行重新饰面等。

### **（二）评价结果**

按照权重指标体系综合评分，该项目最终得分 96.52 分，评价结果级别为“优”。其中，决策类指标绩效总分为 15 分，得分 14.52 分；过程环节共设置资金管理及组织实施两个二级指标，总分 30 分，得分 27 分；产出类指标绩效总分为 30 分，得分 30 分；效益指标共设置一个二级指标三个三级指标，总分 25 分，得分 25 分。

### **（三）存在的问题**

1. 项目申请前期编制详细项目实施方案，但是在项目资料收集与梳理中未见相关可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评

估等资料。

2. 该项目管理制度不健全。通过对项目资料收集与整理，并结合项目访谈中发现，该项目管理制度不健全，表现在未成立工作小组责任到人，未设置考核、奖惩等措施，不能够提供相关管理制度，亟需完善。通过对项目的资料收集与整理发现，该项目在项目实施过程中质量监督记录不齐全。

#### **（四）整改建议**

1. 项目决策方面要进一步精准，建议进一步完善绩效目标和评价指标体系建设，强化绩效目标审核。紧扣部门特点和职责内容，在编制预算阶段，设置好符合部门总体工作任务安排，量化的绩效总目标和子目标，并同时设计好针对各个科室工作实际的，可测的个性化评价指标与评分标准。

2. 事前要经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，并形成可行性研究报告、初步设计或实施方案等立项文件，保证立项充分。

## **二、金凤区安全生产监管项目**

### **（一）项目概况**

银川市金凤区应急管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以安全生产法律、法规、规章为依据，把保护人民生命财产安全摆在首位，坚持人民至上、生命至上，牢固树立以人民为中心的安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，认真落实自治区安全生产工作会议精神和关于安

全生产工作的决策部署，紧紧围绕安全生产监管任务，严格规范公正文明执法，常态化开展安全生产执法行动。旨在推进安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设，推动企业自觉落实安全生产主体责任，促进金凤区安全生产形势持续稳定向好。

## **（二）评价结果**

按照权重指标体系综合评分，该项目最终得分 94.52 分，评价结果级别为“优”。其中，决策类指标绩效总分为 15 分，得分 14.52 分；过程环节共设置资金管理及组织实施两个二级指标，总分 30 分，得分 27 分；产出类指标绩效总分为 30 分，得分 28 分；效益指标共设置一个二级指标三个三级指标，总分 25 分，得分 25 分。

## **（三）存在的问题**

1. 项目申请前期编制详细项目实施方案，但是在项目资料收集与梳理中未见相关可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估等资料。

2. 该项目管理制度不健全。通过对项目资料收集与整理，并结合项目访谈中发现，该项目管理制度不健全，表现在未成立工作小组责任到人，未设置考核、奖惩等措施，不能够提供相关管理制度，亟需完善。通过对项目的资料收集与整理发现，该项目在项目实施过程中质量监督记录不齐全。

3. 项目实施过程相关资料缺失。通过对项目资料收集与整理，未见项目实施过程中相关监管视频、照片、汇总等资料。

#### **（四）整改建议**

1. 项目决策方面要进一步精准，强化绩效目标审核。建议进一步完善绩效目标和评价指标体系建设，强化绩效目标审核。紧扣部门特点和职责内容，在编制预算阶段，设置好符合部门总体工作任务安排，量化的绩效总目标和子目标，并同时设计好针对各个科室工作实际的，可测的个性化评价指标与评分标准。只有目标实现程度有对比，工作社会成效有数据，从而体现出部门一贯的求真务实、严谨准确的工作作风。

2. 事前要经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，并形成可行性研究报告、初步设计或实施方案等立项文件，保证立项充分。

3. 建议项目在实际监管过程进行跟踪拍照取证，对相关企业安全生产的制度进行审阅并考核，最后对监督检查结果进行总结并提交报告。

### **三、金凤区基层宗教治理项目**

#### **（一）项目概况**

为贯彻执行国家、地方有关民族宗教工作的方针、政策和法律、法规，向金凤区党委反映有关情况，提出开展统战、民族宗教工作的意见和建议，依法加强对宗教活动场所和宗教活动的管理，加强对宗教界人士的民族团结教育和爱国主义教育。中国共产党银川市金凤区委员会统一战线工作部积极组织实施了“2022年区基层宗教治理”项目，通过项目实施旨在调解民族

纠纷，协调民族关系，帮助解决少数民族生产、生活中的实际困难。及时妥善处理有关民族、宗教方面的突发事件。负责保护宗教团体和宗教场所的合法权益，保护信教群众正常的宗教活动。

## **（二）评价结果**

按照权重指标体系综合评分，该项目最终得分 96.6 分，评价结果级别为“优”。其中，决策类指标绩效总分为 15 分，得分 14.6 分；过程环节共设置资金管理及组织实施两个二级指标，总分 30 分，得分 29 分；产出类指标绩效总分为 30 分，得分 28 分；效益指标共设置一个二级指标三个三级指标，总分 25 分，得分 25 分。

## **（三）存在问题**

1. 项目申请前期编制详细项目实施方案，但是在项目资料收集与梳理中未见相关可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估等资料。

2. 该项目管理制度不健全。通过对项目资料收集与整理，并结合项目访谈中发现，该项目管理制度不健全，表现在未成立工作小组责任到人，未设置考核、奖惩等措施，不能够提供相关管理制度，亟需完善。通过对项目的资料收集与整理发现，该项目在项目实施过程中质量监督记录不齐全。

## **（四）整改建议**

1. 建议进一步完善绩效目标和评价指标体系建设，强化绩效目标审核。紧扣部门特点和职责内容，在编制预算阶段，设置好

符合部门总体工作任务安排，量化的绩效总目标和子目标，并同时设计好针对各个科室工作实际的，可测的个性化评价指标与评分标准。

2. 事前要经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，并形成可行性研究报告、初步设计或实施方案等立项文件，保证立项充分。

#### **四、金凤区第二十七小学项目**

##### **(一) 项目概况**

为贯彻落实自治区第十三次党代会精神，并根据《关于审批金凤区第二十七小学项目建议书的函》（银金国控发〔2019〕347号）、《关于审批金凤区第二十七小学项目可行性研究报告的函》（银金国控发〔2020〕160号）指示，金凤区教育局全面落实金凤区委、人民政府教育工作总体安排，并深入推进义务教育环节改善与能力提升工作，坚持以人民为中心、贯彻新发展理念的重要抓手。金凤区教育局及时组织实施“金凤区第二十七小学项目”，该项目涉及资金11,756.44万元，旨在改善办学条件，缓解城市学位紧张的压力，提升教育公平，提升教育吸引力。

##### **(二) 评价结果**

按照权重指标体系综合评分，该项目最终得分88.48分，评价结果级别为“良”。其中，决策类指标绩效总分为15分，得分10.68分；；过程环节共设置资金管理及组织实施两个二级指标，总分30分，得分30分；产出类指标绩效总分为30分，得分22.8

分；效益指标共设置一个二级指标三个三级指标，总分 25 分，得分 25 分。

### **（三）存在问题**

1. 项目申请前期编制详细项目实施方案，但是在项目资料收集与梳理中未见相关风险评估、绩效评估等资料。同时未见绩效目标申报相关资料。

2. 项目实施未在计划期间进行竣工决算及验收。

3. 项目未进行第三方验收、工程结算、财务决算，现已投入使用，存在一定隐患。

### **（四）整改建议**

1. 建议进一步完善绩效目标和评价指标体系建设，强化绩效目标审核。紧扣部门特点和职责内容，在编制预算阶段，设置好符合部门总体工作任务安排，量化的绩效总目标和子目标，并同时设计好针对各个科室工作实际的，可测的个性化评价指标与评分标准。

2. 事前要经过必要的风险评估、绩效评估，并形成可行性研究报告、初步设计或实施方案等立项文件，保证立项充分。

3. 尽快完成项目验收等后续工作，使得项目投入使用发挥财政资金的效益。

## **五、金凤区文化旅游体育补助资金建设项目**

### **（一）项目概况**

“十三五”时期，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导

下，全国文化和旅游行业坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，坚持文化和旅游融合发展，加快推进旅游业供给侧结构性改革，繁荣发展大众旅游，创新推动全域旅游，着力推动旅游业高质量发展，积极推进旅游业进一步融入国家战略体系。“十三五”以来，旅游业与其他产业跨界融合、协同发展，产业规模持续扩大，新业态不断涌现，旅游业对经济平稳健康发展的综合带动作用更加凸显。本次文化旅游体育项目由银川市金凤区文化旅游体育广电局组织实施，全年共组织进行活动 58 场，其中：体育比赛 5 场，文化推广活动 53 场。

## **（二）评价结果**

按照权重指标体系综合评分，该项目最终得分 94.19 分，评价结果级别为“优”。其中，决策类指标绩效总分为 15 分，得分 14.52 分；过程环节共设置资金管理及组织实施两个二级指标，总分 30 分，得分 24.67 分；产出类指标绩效总分为 30 分，得分 30 分；效益指标共设置一个二级指标三个三级指标，总分 25 分，得分 25 分。

## **（三）存在的问题**

1. 项目申请前期编制详细项目实施方案，但是在项目资料收集与梳理中未见相关可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估等资料。

2. 该项目管理制度不健全。通过对项目资料收集与整理，并结合项目访谈中发现，该项目管理制度不健全，表现在未成立工

作小组责任到人，未设置考核、奖惩等措施，不能够提供相关管理制度，亟需完善。通过对项目的资料收集与整理发现，该项目在项目实施过程中质量监督记录不齐全。

3. 项目预算执行率偏低。该项目预算安排 245.00 万元，实际到位资金 245.00 万元，实际支出 102.32 万元。预算执行率= $(\text{实际支出资金 } 102.32 / \text{实际到位资金 } 245.00) \times 100\% = 41.76\%$ 。

#### **(四) 整改建议**

1. 建议进一步完善绩效目标和评价指标体系建设，强化绩效目标审核。紧扣部门特点和职责内容，在编制预算阶段，设置好符合部门总体工作任务安排，量化的绩效总目标和子目标，并同时设计好针对各个科室工作实际的，可测的个性化评价指标与评分标准。

2. 事前要经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，并形成可行性研究报告、初步设计或实施方案等立项文件，保证立项充分。

3. 根据项目实际情况，做好下年度预算，对结余资金上缴财政，由财政统筹支配。

### **六、金凤区扩大消费、实施惠民项目**

#### **(一) 项目概况**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，把

恢复和扩大消费摆在优先位置，优化就业、收入分配和消费全链条良性循环促进机制，增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，更好满足人民群众对高品质生活的需要。金凤区商务和经济技术合作局及时安排组织实施 2022 年金凤区扩大消费、实施惠民项目。该项目建设共涉及资金 303.10 万元，旨在更好发挥政府作用，提升服务质量，激发市场活力，释放潜在需求，着力营造推动消费升级的良好生态。

## **（二）评价结果**

按照权重指标体系综合评分，该项目最终得分 94.52 分，评价结果级别为“优”。其中，决策类指标绩效总分为 15 分，得分 14.52 分；过程环节共设置资金管理及组织实施两个二级指标，总分 30 分，得分 27 分；产出类指标绩效总分为 30 分，得分 28 分；效益指标共设置一个二级指标三个三级指标，总分 25 分，得分 25 分。

## **（三）存在的问题**

1. 项目申请前期编制详细项目实施方案，但是在项目资料收集与梳理中未见相关可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估等资料。

2. 通过对项目资料收集与整理，并结合项目访谈中发现，该项目管理制度不健全，表现在未成立工作小组责任到人，未设置考核、奖惩等措施，不能够提供相关管理制度，亟需完善。通过

对项目的资料收集与整理发现，该项目在项目实施过程中质量监督记录不齐全。

3. 查阅项目相关资料后，未见相关第六届“金凤飞舞·城市乐活会”活动的分析报告。

#### **(四) 整改建议**

1. 建议进一步完善绩效目标和评价指标体系建设，强化绩效目标审核。紧扣部门特点和职责内容，在编制预算阶段，设置好符合部门总体工作任务安排，量化的绩效总目标和子目标，并同时设计好针对各个科室工作实际的，可测的个性化评价指标与评分标准。

2. 事前要经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，并形成可行性研究报告、初步设计或实施方案等立项文件，保证立项充分。

3. 建议项目单位与承办第六届“金凤飞舞·城市乐活会”的单位协商，从项目整体情况、实施过程情况、数据统计及结论等方面出具一份项目分析报告。

