金长中党发〔2021〕15号
长城中路街道2021年为民服务和发展专项资金使用管理暨对近年专项资金使用管理

情况进行评估工作的方案

根据金凤区关于2021年为民服务和发展专项资金使用管理暨对近年专项资金使用情况管理情况进行评估的通知，现就做好相关工作提出如下方案:

一、目标要求

为进一步加强社区为民服务和发展专项资金（以下简称“专项资金”）管理，进一步了解长城中路为民服务和发展专项资金使用管理情况，健全完善专项资金使用管理办法，提高资金使用效益，经研究决定，在做好2021年社区专项资金项目同时，对近四年实施的专项资金项目进行综合评估。 

二、安排部署2021年专项资金相关事宜

（一）专项资金使用范围。按照社区7大类（就业、计划生育服务、文 化建设、老年人管理服务、流动人口、平安创建、失业人员帮扶）17 项组织申报，对于广大居民群众最期盼解决的而未列入使用范围的事项，由各社区上报，街道梳理汇总，提出使用意见，经专项资金评审领导小组审核同意后使用。

(二）专项资金管理

1.专项资金按照“社区资金街道管”的原则， 纳入街道财务统一管理、专款专用。项目资金最终以金凤区项目评审组评审结果为准，街道、社区不得随意变更。

2.街道是项目实施主管单位，负责所辖项目建设牵头协调、指导服务，街道党工委将结合实际情况优化整合项目内容，集中投入，统筹实施。

(三）专项资金项目实施步骤及时间安排

专项资金的使用，坚持公开透明，民主决策，民主管理，民主监督原则。

1.项目议定阶段（2021年3月—4月）

(1）群众提议。由社区党组织采取走访入户、张贴公告等形式，征求意见覆盖面要达到辖区住户总数的80%以上。

(2）社区“两委”会商议。拟定项目方案、项目名称、内容、受益范围、资金预算、实施办法等，召开“两委”扩大会， 邀请规划、建设交通局、农业农村局等相关部门人员进行论证。

(3）党员大会审议。召开党员大会，通报“两委”商议确定的项目实施方案（草案），根据党员提议修订完善后， 按照少数服从多数的原则，确定年度实施项目方案（草案）， 3月31日前报街道审核。

(4）职能部门联审。由组织部牵头，成立由纪委、民政局、财政局（工程审核部门）、建设交通局、农业农村局等部门组成的项目评审组，以街道为单位，对项目实施方案的科学性、可行性及资金预算进行联审。对不适宜实施项目，退回社区按程序重新议定;对需要修改完善的项目，提出意见建议。联审通过的项目，报组织部备案。
⒉项目决议（2021年5月10日前）

(1）项目公示。经评审组联审通过的项目，社区党组织将项目方案（草案）在社区范围进行不少于7 天的公示。对公示期间群众意见要认真研究，并对方案（草案）进行修改完善;对党员群众提出的异议，要做好答复工作。

(2）居民代表会议表决。公示后，召开居民代表会议，通报方案（草案），提交会议表决，经半数以上到会代表同意方可通过。

3.项目实施（2021年5月10日—11月30日）

（1）签订合同。表决通过的项目，由街道严格按照采购、工程项目管理等规定，签订项目合同。对工程建设类项目，街道根据项目进度支付项目款，首次资金支付不超过合同金额的10%;工程实施进度60%后支付工程款50%;项目竣工决算后，支付95%，原则上预留合同决算金额5%的质保金;最低保修年限期满后，街道对项目质量进行测评，依据工程方提供的项目决算报告，据实拨付项目尾款。实施中，原则上工程量和合同资金不得随意变更。
（2）监督实施。项目实施中，街道、社区“草根监理”要定期监督、检查，做好项目监督日志的记录 工作。

（3）评估验收。按照“完成个、审计一个、验收一个” 的原则，对竣工项目进行审核验收和满意度测评。评估验收 合格的，街道及时按合同约定拨付剩余资金。

（4）结果公示。社区党组织对项目建设、资金使用情况和满意度测评情况在社区范围进行公示，对群众提出的质疑和询问，要及时进行答复。

三、安排对近四年实施的专项资金项目进行评估的相关工作安排

1.评估小组。由组织部牵头，抽调纪委、财政局、民政 局、建设交通局、农业农村局及各街道相关负责人， 组成评估小组，对街道辖区内近四年来组织实施的所有专项资金项目（附件2）进行评估。评估工作与2021年专项资金项目评审会一并进行。

2.评估内容。重点评估各专项资金使用范围是否超标、资金使用程序是否规范、资金的监管是否到位、项目当前运行效果是否达到预期等。

3.评估方式。一是召开座谈会，听取街道近四年专项资金使用管理整体情况简要汇报;二是实地评估，随机抽取近四年实施项目的点位进行实地评估。（近四年所涉及的所有项目实施的社区填写附件1、附件2、附件3，于3月31日前整理打包报送至街道）

4.结果运行。对专项资金使用评估效果差的社区，会同财部门核减或取消下一年度专项资金;对违规违纪使用专项资金或项目建设程序不符合规范的，一经查实，依法依纪对责任人严肃处理;同时，要降低所在党组织星级评定等次，并在本年度各类评先选优中实行一票否决。

四、相关要求
1.按照《银川市村（社区）为民服务和发展专项资金使用管理暂行办法》规定:组织部负责对专项资金实效进行分析评价，并将使用情况纳入年度党建工作考核内容;民政局负责指导和监督村（社区）根据《村民（城市居民）委员会组织法》按专项资金的使用程序实施为民服务和发展项目; 财政局负责专项资金的筹集、拨付和监督，及对专项资金的管理和使用情况进行审核监督;纪检监委负责对专项资金的伸用讲行廉政监督。坚决查处违规使用专项资金的行为。

2.街道统筹整合专项资金。重点用于解决群众急需解决的民生问题;支持脱贫攻坚、创建文明城市等中心工作;聚焦城市基层治理难题，探索用于居民小区党建引领小区治理、红色物业等项目。并严格按照《金凤区村（社区）为民服务和发展专项资金使用管理办法（试行)》对专项资金进行管理和使用。

3.社区做好档案资料的收集整理工作，做到统一规范、及时全面。内容主要包括:档案目录、走访调查记录、项目公示、会议表决票、投资预算表、监督日志、项目实施前、实施中、完工后在固定地点（选择统一参照物）拍摄的对比照片、项目评审表、项目验收报告单、项目竣工决算报告单、满意度评议表、项目完成情况公示、会议记录、群众答复记录等相关资料，整理归档。

4.各社区要认真总结近四年来实施专项资金项目使用管理中的经验做法、存在问题及加强和改进的意见建议，做好评估准备工作。要注意收集整理专项资金使用管理材料、图片，便于评估组查阅。金凤区发展专项资金评审小组（评估小组）拟定于4月下旬对各社区申报的2021年度为民服务和发展专项资金项目进行评审，同时对近四年实施的专项资金项目进行评估，具体时间及地点以组织部下发文件通知为准。
附件1. 金凤区2017—2020年为民服务和发展专项资金使用情况统计表 

2. 金凤区XXX社区近四年专项资金项目实施基本情况（样例）

3. 金凤区XXX镇（街道）XXX村（社区）XX项目简介 
中共银川市金凤区长城中路街道工作委员会

                       2021年3月22日
	金凤区长城中路街道党政办公室     2021年3月22日印发


（此件公开发布）
	附件1

	金凤区2017—2020年为民服务和发展专项资金使用情况统计表

	单位：万元

	镇（街道）
	村（社区）
	年度
	项目名称
	项目主要内容
	核拨预算资金
	决算资金
	实际支付资金
	项目现行情况

	长城中路街道
	五里台村
	2017
	五里台村
	五里台村望湖景苑小区大门改造项目
	18
	
	
	

	
	五里台新村
	2017
	五里台新村
	五里台新村小区围栏修护工程
	20
	
	
	

	
	
	2018
	五里台新村小区围栏修护工程
	对五里台新村小区886米、高1.8米围墙进行改建。
	18
	
	
	

	
	
	2020
	五里台新村小区楼顶防水维修项目
	1.五里台新村小区16栋楼70个单元楼顶进行防水维修。2.拆除两户楼顶全部屋面瓦、结合层、旧防水层，新铺防水层、粘贴屋面瓦。拆除16栋楼平屋面防水层、保护层、檐沟防水层，更换31户前后落水管。
	71.98
（2020年专项资金16.87万，剩余资金55.11万元由街道党工委统筹）
	
	
	

	
	长城花园社区
	2017
	长城花园社区
	西桥苑小区道路硬化、下水管道维修改造、大门门禁改造、安防设施安装项目
	15
	
	
	

	
	
	2018
	西桥苑老旧无物业小区改造
	拆除西桥苑小区内地下自行车棚600平米，填埋平整，新建自行车棚60平米，路面硬化。
	15
	
	
	

	
	
	2019
	荣华园12、13号楼无物业老旧小区改造工程
	12号楼10米围墙拆除，13号楼90米围墙拆除；院内硬化；4个路灯安装；安装大门、门禁系统。
	15
	
	
	

	
	宝湖社区
	2017
	宝湖社区
	宝湖社区家风传承展示厅建设项目
	12
	
	
	

	
	
	2018
	家风家训文化长廊建设项目
	在宝湖天下6号楼北侧休闲广场水系两侧建设家风家训文化宣传长廊。建设项目包括长廊搭建、宣传展架制作、休闲座椅制作、顶部造型制作、地面修复。
	15
	
	
	

	长城中路街道
	南苑社区
	2017
	南苑社区
	南苑社区“党群综合服务中心”建设项目
	13
	
	
	

	
	
	2018
	南苑小区1#2#楼共用下水主管道及院内路面改造项目
	南苑小区1-2号楼的共用主下水管更换及路面硬化。
	15
	
	
	

	
	
	2019
	舒屋居小区1-4号楼
屋面防水改造工程
	舒屋居小区1-4号楼屋面防水改造
	18.69
（2019年专项资金15万，剩余资金3.69万元由街道党工委统筹）
	
	
	

	
	紫园社区
	2017
	紫园社区
	紫园一区“党建文化长廊”项目
	12
	
	
	

	
	
	2018
	紫园社区老旧无物业小区改造工程
	南苑小区8、9号楼道路维修改造、外墙面维修改造。
	13
	
	
	

	
	
	2019
	紫园社区老旧无物业
小区改造工程
	白云小区路面维修、新建自行车棚2个及屋顶防水维修改造
	26.5
（2019年专项资金13万，剩余资金13.5万元由街道党工委统筹）
	
	
	

	
	
	2020
	紫园社区兴宇公寓、金穗苑无物业小区下水管道维修改造项目
	1.兴宇公寓新建下水井40个、化粪池一个，维修新建管道361米；维修小区路面120㎡。
2.金穗苑小区新建下水井26个、化粪池一个，维修新建管道160米；维修路面80㎡。
	19.13
（2020年专项资金10.16万，剩余资金8.97万元由街道党工委统筹）
	
	
	

	
	长兴社区
	2017
	长兴社区
	长兴社区党群服务中心及长兴园1#、3#楼屋面防水改造项目
	15
	
	
	

	
	五里水乡社区
	2017
	五里水乡社区
	品格社区“红色记忆、文化空间”建设项目
	12
	
	
	

	
	
	2020
	五里水乡社区“红色庭院 幸福e站”小区治理项目
	建设依托枫林湾小区幸福e站，在原有服务的基础上进行提升、增设学雷锋志愿服务站、便民服务站、阅读休憩小站、社区服务站、警务服务站、展示墙、智能设备等数字化社区治理的综合服务平台。
	24.58
（2020年专项资金11.72万，剩余资金12.86万元由街道党工委统筹）
	
	
	

	
	金宇名庭社区
	2017
	金宇名庭社区
	社区党群综合服务中心建设项目
	13
	
	
	

	长城中路街道
	宁安社区
	2017
	宁安社区
	宁安社区五里宜居文化广场改造项目
	15
	
	
	

	
	
	2018
	五福文化广场建设项目
	制作宣传形象墙，墙面造型，文化宣传栏，休闲座椅，健身器材，五福品牌造型，喷绘宣传画。
	15
	
	
	

	
	
	2020
	宁安宜居小区监控安装项目
	在宁安宜居小区27栋楼各十字路口处安装星光全彩摄像机、全彩高速球、立杆、光纤等监控系统。
	17.35
（2020年专项资金11.72万，剩余资金5.63万元由街道党工委统筹）
	
	
	

	
	保伏桥社区
	2017
	保伏桥社区
	保伏桥社区党群服务中心建设项目
	13
	
	
	

	
	
	2019
	保伏桥新村C区围墙（铁栅栏）维修改建工程
	对保伏桥新村C区324平米（长180米，高1.8米）围墙进行改建，计划使用国标直径14实心圆钢制作，对围墙立柱进行水泥、涂白粉刷。
	9.65
	
	
	

	
	
	2020
	保伏桥新村B区5、6号楼下水维修改造项目
	在保伏桥新村B区5、6号楼一楼12户居民屋内进行墙体钻孔、刨地、维修地面，在楼北面新修沉淀井15个，连接南面的污水管网。
	14.6
（2020年专项资金11.72万，剩余资金2.88万元由街道党工委统筹）
	
	
	

	
	林湖左岸社区
	2017
	林湖左岸社区
	林湖左岸社区文化广场建设项目
	13
	
	
	

	
	
	2018
	老旧无物业小区改造项目
	农机研究所小区做好外墙保温、安装单元门（带门铃）、门禁系统，修建车棚。
	13
	
	
	

	
	
	2019
	林湖左岸社区“文化养老”项目
	利用现有阵地内的功能室，通过政府购买服务的形式引入第三方专业的社会组织为老年人从健康、心理、文化、教育等方面开展精准服务。
	14.68
	
	
	

	
	
	2020
	农科家园无物业小区维修改造项目
	农科家园小区破损地面、下水管道及下水井、破损井盖等修缮、更换；对裸露空地进行硬化并铺设面包转；小区门口新增门禁系统一套、新建一间15平米彩钢门房作为保安室。
	17.81
（2020年专项资金10.16万，剩余资金7.65万元由街道党工委统筹）
	
	
	

	
	鲁银社区
	2017
	鲁银社区
	鲁银社区“一廊一广场”宣传阵地项目
	15
	
	
	

	
	
	2020
	鲁银社区“乐活汇”文化长廊项目
	打造280平米“乐活汇”文化长廊，墙面造型展示、安装休闲座椅、人机互动体验娱乐设施等。
	11.72
	
	
	

	
	花样年华社区
	2018
	花样年华社区连心e站建设项目
	各功能室规划设计，安装网线、监控、墙面隔断、卫生间改造、形象墙的装饰。
	15
	
	
	

	长城中路街道
	高桥村
	2019
	景湖万家安置区环境
改造提升工程
	苗木种植、道路雨水槽排放盖板修复及部分一楼污水管网塌陷修缮改造。
	36.8
（2019年专项资金22万，剩余资金14.8万元由街道党工委统筹）
	
	
	


附件2
金凤区XXX社区近四年专项资金项目

实施基本情况（样例）

〖基本情况〗（要求：简要介绍社区专项资金实施的基本情况，如实施专项资金的项目总数、项目类别、资金的投入使用情况等。重点说明截止目前近四年实施的项目现状、使用情况及管理维护，是否达到项目预期目标。侧重提出实施专项资金项目中遇到的问题，如何加强对专项资金的监管力度，如何做好聚民意、纾民困，如何优化专项资金使用程序及进一步完善使用范围等意见建议。字数控制在1500字以内。）

附件3
金凤区XXX镇（街道）XXX村（社区）XX项目简介

2017年实施项目
                       
          建设前照片                建设后照片                        现状
     〖基本情况〗（要求：300字以内，简要说明专项资金项目的投入情况、实施过程和效果。）

〖群众评价〗（要求：200字以内，原汁原味摘选群众对专项资金实施效果的评价。）

 注：以社区为单位，对近四年实施的专项资金项目进行逐一介绍。























