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被审计单位：金凤区农业综合开发办公室
 审计项目：金凤区2016年度高标准农田建设项目

              资金的审计

    根据《中华人民共和国审计法》第二十六条规定和金凤区政府安排，我局自2017年5月2至5月10日，对金凤区2016年度丰登镇原西湖农场高标准农田建设项目和良田镇蔬菜基地建设项目资金的管理和使用情况进行了审计。重点审计了农业综合开发项目资金的拨付情况、项目的实施情况。此次审计，被审计单位积极配合，审计实施顺利结束。金凤区农业综合开发办公室（以下简称农发办）通过书面承诺，表明对其提供的与审计相关的会计资料、其他证明材料的真实性和完整性负责。金凤区审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。
    一、被审计单位基本情况
    农发办是隶属于金凤区政府全额拨款的预算事业单位。主要负责金凤区农业综合开发项目的申报立项、组织实施、资金的管理和使用。资金来源主要是争取区市两级农业综合开发资金。截至2016年末实有在职人数6人，财务核算执行《农业综合开发会计制度》。    
    二、资金拨付使用情况
   （一）金凤区2016年丰登镇原西湖农场高标准农田建设项目应拨付资金888万元，截止2017年4月末只拨付452万元，（其中：中央资金428万元、区、市两级配套资金24万元）。因该项目尚未完工，中央财政尚有231万元资金未拨付，区、市两级财政尚有177万元资金未拨付、本级财政尚有28万元资金未拨付。截止2017年1月末，该项目资金共计支出428万元，资金结余24万元，为项目管理费。
   （二）金凤区良田镇蔬菜基地建设项目资金应拨付1399万元，截止2017年1月末只拨付982.63万元，（其中：中央及区级资金939.63万元、本级配套资金43万元）。因该项目尚未完工，区级财政尚有459.37万元资金未拨付、市级财政尚有42万元资金未拨付。截止2017年1月末，该项目资金共计支出939.63万元，资金结余43万元。
审计发现的其他问题

   (一）经审计，金凤区2016年丰登镇原西湖农场高标准农田建设项目本级配套资金28万元未拨付到位。
  （二）经审计，农发办2013年度以前施工单位预留的应付质量保证金7.23万元一直挂账，截止审计结束时未按规定退还给施工单位。
    四、审计评价

审计结果表明，农发办在此次审计中提供的会计资料基本真实地反映了农业综合开发资金的收支状况，财务结算资料基本齐全，基本上做到了立项有依据有批复，项目资金能够按照规定的范围专款专用；项目建设内控制度基本健全，执行较为有效。工程项目实行工程招投标制、工程监理制、合同管理制度、结算等制度。
四、审计建议
   （一）针对项目工程进度缓慢导致资金到位不及时的问题，建议农发办按照上级项目主管部门按照项目实施方案批复的要求，加快工程进度，保证资金及时、足额拨付到位。

   （二）针对农发办未退2013年以前项目质量保证金的问题，建议农发办核清应付保证金，若无法退还，应上缴财政。
                         银川市金凤区审计局

                          2017年5月15日

    （此件公开发布）

