

银川市金凤区自然资源局
2022年“野生动物疫源疫病
林业有害生物及湿地保护工作经费”项目
支出绩效评价报告

单位： 宁夏允信财务咨询有限公司

地址： 银川市金凤区悦海新天地 3#1817 室

电话： 183 0957 7778

银川市金凤区自然资源局

2022 年“野生动物疫源疫病 林业有害生物及湿地保护工作经费”项目 支出绩效评价报告

银川市金凤区自然资源局：

我们接受委托，对银川市金凤区自然资源局（以下简称“金凤区自然资源局”）2022 年野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护工作经费项目（以下简称“野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护工作经费项目”）支出开展绩效评价工作。

我们的评价是根据《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（宁党[2019]9 号）、《发金凤区项目支出绩效评价暂行办法》（银金财发[2020]41 号）、《关于批复金凤区 2022 年本级部门预算的通知》（银金财发[2021]67 号）、《银川市关于推进预算绩效管理工作的实施意见》（银政办[2018]29 号）、《金凤区预算绩效管理实施办法》（银金财发[2019]132 号）、关于编制 2022 年金凤区部门预算的通知》（银金财发[2021]45 号）、《金凤区财政局关于组织开展 2022 年项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件及金凤区自然资源局提供的项目支出相关文件、会计账簿、会计凭证等资料进行的，这些资料的真实性、合法性、完整性由被评价单位负责；我们的责任是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对“金凤区自然资源局”项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

一、基本情况

（一）单位概况

金凤区自然资源局于 2021 年 12 月 15 日，取得由银川市金凤区机构编制委员会办公室颁发的统一社会信用代码：11640111MB0R90047W，机构性质：国家机关；机构地址：银川市金凤区黄河东路尹家渠路 4 号楼三楼；单位负责人：郭震；单位性质：机关。金凤区自然资源局现设行政机关 1 个，事业单位 3 个（金凤区绿化养护中心、金凤区林业技术服务中心、银川火车站广场公园管理所）。

（二）部门职责

1. 负责本辖区范围内宣传和贯彻实施自然资源法律政策，开展依法行政、普法、依法治理工作，负责 12345、两法衔接工作；
2. 会同乡（镇）人民政府编制乡（镇）土地利用总体规划并组织实施。负责辖区内（含农垦农场）乡（镇）、小城镇（特色小镇）。村庄各类规划（含总体规划、控制性详细规划、乡村振兴规划等）得编制、审核、备案等规划管理工作，并完成报批工作；
3. 负责耕地保护工作及永久性基本农田保护工作，负责基本农田规划、补化工作，落实耕地目标保护责任书规定的工作任务，负责未利用地开发审批的受理与审查；
4. 负责设施农用地备案；
5. 负责辖区自然资源变更调查和动态监测工作，在市自然资源局授权和指导下，承担辖区自然资源基础调查和专项调查工作；积极配合市自然资源局做好辖区自然资源和不动产确权登记工作；
6. 负责辖区自然资源监督检查，开展自然资源动态巡查，依法有效制止各种自然资源违法行为，配合完成市自然资源局安排的辖区

年度土地和矿产卫片执法检查工作。完成国家自然资源例行、专项、审核督察工作。负责辖区项目用地的批后监管工作。配合市自然资源局开展辖区闲置土地前期调查工作；

7. 负责辖区地质灾害预防和治理。开展地质灾害隐患排查和隐患点巡查工作。指导开展群测群防、专业监测和预警预报等工作；指导开展地质灾害工程治理工作；

8. 负责监督辖区内矿产资源的开发利用和保护工作，打击非法盗采矿产资源行为，负责监督辖区内矿山安全生产工作，督促矿山企业按照地层环境保护与恢复治理方案进行矿山恢复治理，落实生态保护相关制度，监督开展防治矿区扬尘污染工作；

9. 国土空间生态修复。编制国土空间生态修复年度计划，组织开展国土空间生态修复，承担国土空间综合治理、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理项目的实施；

10. 贯彻测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，执行地理信息安全保密政策措施，监督并实施。负责地理信息成果管理和测量标志保护。负责地图管理，开展国家版图意识宣传教育；

11. 负责自治区安排部署的新型城镇化重点项目考核工作，做好衔接、报表统计和村镇报表统计等相关工作。

二、评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

1. 根据《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（宁党[2019]9号）、《发金凤区项目支出绩效评价暂行办法》（银金财发[2020]41号）、《关于批复金凤区2022年本级部门预算的通知》（银金财发[2021]67号）、《银川市关于推进预算绩效管

理工作的实施意见》（银政办[2018]29号）、《金凤区预算绩效管理实施办法》（银金财发[2019]132号）、《关于编制2022年金凤区部门预算的通知》（银金财发[2021]45号）文件、《金凤区财政局关于组织开展2022年项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》等文件的要求，对金凤区自然资源局项目支出的投入、过程、产出、效益进行客观、公正的评价。

2. 通过实施对项目支出绩效评级，从而进一步强化部门绩效管理意识，并从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平，管好用好财政资金，提高资金的使用效益，优化财政资源配置、提升公共服务质量。

（二）评价原则

1. 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3. 绩效相关原则。绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密关系。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；

2. 《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（宁党[2019]9号）；

3. 《关于编制2022年金凤区部门预算的通知》（银金财发[2021]45号）文件；

5. 《关于批复金凤区2022年本级部门预算的通知》（银金财发

[2021]67号)；

6. 《银川市关于推进预算绩效管理工作的实施意见》（银政办[2018]29号）；

7. 《金凤区预算绩效管理实施办法》（银金财发[2019]132号）文件；

8. 各项目批复文件、管理制度、管理办法等；

9. 财政部门下达的预算资金指标、批复的项目绩效目标；

10. 部门职能职责、中长期发展规划、年度工作计划及项目实施
方案；

11. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

12. 其他有关的依据。

（四）评价方法

在评价过程中，我们主要采用以下评价方法：

1. 成本效益分析法，是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法；

2. 比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法；

3. 因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法；

4. 公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（五）评价程序

第1步：前期准备

了解单位基本情况，核实预算批复情况，熟悉预算项目支出绩效

评价指标及计分标准，收集相关文件资料。

第2步：组织实施

组织评价人员对绩效评价单位提供的相关文件、财务账目、预算批复表等资料进行审阅，掌握单位资金拨入及支付使用情况；审阅项目支出的文件及其他资料。

第3步：综合分析并形成评价结论

根据工作记录及检查中掌握的情况，对照《金凤区项目支出绩效评价暂行办法》（参考样表）的评分标准进行分析、根据被审计单位实际情况对评分标准进行微小调整并进行打分。

我们通过查看单位预算批复及年度工作计划安排，检查预算支出资料、文件，检查会计账簿及单位各项管理制度的制定及执行情况，查看项目支出的执行情况，对受益群体开展问卷调查，从项目的产出数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等方面进行检查评价。

将单位项目支出后的实际状况与单位的绩效目标对比，从单位项目支出的决策、过程、产出和效益等方面进行量化、具体分析。设置绩效评价指标。指标与评价对象密切相关，全面反映项目立项、项目目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态效益、社会公共或服务对象满意度；内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证材料应当可采集、可获得；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用。绩效评价分值采取百分制，分别对每项指标设置分值，根据被考核单位实际情况，给出相应得分，加总后形成最终绩效评价得分，并根据得分确定绩效评价等级。

第4步：评价报告

评价组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行合规性检查，保证数据的真实有效性。此后，对数据进行处理、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在此过程中要与项目委托单位（被评价单位）及时进行沟通，并在报告中客观公正的反映对方的意见和建议，提交委托方。

（六）评价指标体系

根据项目支出绩效评价的特点及相关法律、法规的要求，本次绩效评价指标体系共分为3级。一级指标体系分为4大项，分别为决策（20分）、过程（20分）、产出（30分）、效益（30分）。二级指标体系分为13大项，分别为项目立项（8分）、绩效目标（8分）、资金投入（4分）、资金管理（14分）、组织实施（6分）、产出数量（6分）、产出质量（8分）、产出时效（10分）、产出成本（6分）、经济效益（6分）、社会效益（6分）、生态效益（6分）、社会公共或服务对象满意度（12分）。三级指标体系分为18项，详细列示了每一个指标及分值、指标解释、评分标准。

三、评价结果

本项目评价等级为“良好”，总得分为89.13分，其中：决策得分20分、过程得分19分、产出得分21分、效益得分29.13分。

绩效评价指标体系明细表

一级指标	二级指标	三级指标	评价得分
决策（20分）	项目立项（8分）	立项依据充分性	4
		立项程序规范性	4

	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	4
		绩效指标明确性	4
	资金投入 (4分)	预算编制合理性	4
过程 (20分)	资金管理 (14分)	资金到位率	4
		预算执行率	3
		资金使用合规性	6
	组织实施 (6分)	管理制度健全性	3
		自评报告完备性	3
产出 (30分)	产出数量 (6分)	项目产出数量	6
	产出质量 (8分)	质量达标率	8
	产出时效 (10分)	完成及时性	6
	产出成本 (6分)	成本控制率	1
效益 (30分)	履行效益 (30分)	经济效益	6
		社会效益	6
		生态效益	6
		社会公共或服务对象满意度	11.13
分值合计			89.13

(一) 决策

1 项目立项 (8分)

1.1 立项依据充分性 (4分)

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。

(1) 评价要点:

①项目立项符合部门职责、项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 2 分；

②项目立项符合自身发展规划和政策要求，得 2 分；

评分标准：

①不满足扣 2 分，②不满足扣 2 分。

(2) 评价过程：

我们查看金凤区自然资源局“野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护工作经费”项目资料，结合职能配置文件（银金党办发[2019]46号），项目立项符合部门职责、项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，同时查看金凤区自然资源局“十三五”总结和“十四五”规划，自然资源局所立项目也符合行业发展规划和政策。

(3) 评价结论：

金凤区自然资源局项目立项符合部门职责、项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需同时也符合自身发展规划和政策要求，得 4 分。

1.2 立项程序规范性（4分）

项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

(1) 评价要点：

①是否按照部门工作职能申报预算，得 2 分；

②审批文件、材料符合相关要求，需要批复项目，经各级领导批复后展开实施，不需要批复项目，经各级领导签字审阅后展开实施，得 2 分。

评分标准：

①不满足扣 2 分，②不满足扣 2 分。

(2) 评价过程：

①我们查看金凤区自然资源局《关于批复金凤区 2022 年本级部门预算的通知》（银金财发[2021]67 号）文件中关于项目部分的预算批复结合部门职能，金凤区自然资源局按照本部门工作职能申报了预算；

②我们查看银川金凤区自然资源局提供的项目请示文件以及会议纪要等相关批复文件，金凤区自然资源局项目审批文件、材料符合相关要求，同时也经各级领导、部门审批后通过展开实施。

(3) 评价结论：

金凤区自然资源局项目立项按照部门工作职能申报预算，需要审批的项目，经各级领导批复后展开，不需审批的项目，经领导签字审阅后展开实施，故该指标得 4 分。

2 绩效目标（8 分）

2.1 绩效目标合理性（4 分）

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

(1) 评价要点：

①项目是否有绩效目标，得 2 分；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 2 分。

评分标准：

①不满足扣 2 分，②不满足扣 2 分。

(2) 评价过程：

①我们查看了金凤区自然资源局提供《金凤区 2022 年度林业有害生物发生情况及 2023 年发生趋势预测》(银金林草发[2022]31 号)、《2022 年金凤区林业有害生物防控自评报告》(银金林草发[2022]27 号)、《2022 年中央财政第一批资金金凤区食叶害虫无公害防控方案》、《2022 年度工作总结及 2023 年度工作计划》、《金凤区自然资源局关于总结 2021 年工作谋划 2022 年工作的报告》等资料、得知金凤区自然资源局“野生动物疫源疫病项目、林业有害生物及湿地保护工作经费项目”以防控监测野生动物疫源疫发生、降低虫口密度,控制成灾和寄主被害死亡率、结合 2.2 湿地日开展湿地保护宣传,正向引导群众自觉保护自然资源为主要预算绩效目标;

②金凤区自然资源局以防控监测、生态区域防治、法律法规宣传教育为重点设立了“野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护工作经费项目”项目,该项目为防控监测野生动物疫源疫发生、降低虫口密度,控制成灾和寄主被害死亡率、结合湿地公园、湿地保护区建设等生态修复工程为目标对金凤区涉及修复湿地进行环境修复和整治,并在特定湿地保护日开展湿地保护宣传,正向引导群众自觉保护自然资源。金凤区自然资源局对“野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护工作经费项目”项目所做的实际工作内容与绩效目标均具有相关性。

(3) 评价结论:

金凤区自然资源局项目有绩效目标且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,得 4 分。

2.2 绩效目标明确性 (4 分)

依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映

和考核项目绩效目标的明细化情况。

(1) 评价要点:

①设置详细的指标来衡量绩效指标的清晰、细化、可衡量，得 2 分；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 2 分。

评分标准:

①不满足扣 2 分，②不满足扣 2 分。

(2) 评价过程:

通过查看金凤区自然资源局提供的提供《金凤区 2022 年度林业有害生物发生情况及 2023 年发生趋势预测》（银金林草发[2022]31 号）、《2022 年金凤区林业有害生物防控自评报告》（银金林草发[2022]27 号）、《2022 年中央财政第一批资金金凤区食叶害虫无公害防控方案》、《2022 年度工作总结及 2023 年度工作计划》、《金凤区自然资源局关于总结 2021 年工作谋划 2022 年工作的报告》等资料，详细的来衡量“野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护工作经费项目”项目的支付范围、内容、金额绩效指标能够清晰、可衡量的体现指标值。

(3) 评价结论:

金凤区自然资源局设置“野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护工作经费项目”项目详细的指标来衡量绩效指标的清晰、细化、可衡量，且所设置的指标能够清晰、可衡量的体现指标值。得 4 分。

3 资金投入（4 分）

3.1 预算编制合理性（4 分）

项目预算编制符合国家法律法规及财政部门对预算编制的要求，

预算资金额与年度目标相适应,用以反映和考核项目预算编制的合理性情况。

(1) 评价要点:

①符合《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发[2014]45号)等文件提出的预算编制要求,得2分;

②预算编制有明确的标准,资金额度与年度目标相适应,得2分。

评分标准:

①不满足扣2分,②不满足扣2分。

(2) 评价过程:

我们根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发[2014]45号)、《关于批复金凤区2022年本级部门预算的通知》(银金财发[2021]67号)等相关文件,查看金凤区自然资源局预算编制,符合相关文件要求,项目预算编制有明确的标准,资金额度与年度目标相适应。

(3) 评价结论:

金凤区自然资源局项目预算编制符合国家法律法规及财政部门对预算编制的要求,预算金额与年度目标相适应,得4分。

(二) 过程

1 资金管理 (20分)

1.1 资金到位率 (4分)

实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

(1) 评价要点:

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

评分标准：

- ①资金到位率≥100%，得4分；
- ②90%（含）-80%，得3分；
- ③60%（含）-70%，得2分；
- ④40%（含）-50%，得1分；
- ⑤低于30%，得0分。

（2）评价过程：

①我们查看《关于批复金凤区2022年本级部门预算的通知》（银金财发[2021]67号）文件，得知“野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护工作经费项目”项目本级财政预算资金：140,000.00元，实际到位资金140,000.00元；

②按照公式实际完成率=（实际到位资金/预算资金）×100%，计算得出实际完成率=（140,000.00/140,000.00）*100%=100%。

（3）评价结论：

金凤区自然资源局资金按照公式资金到位率=（140,000.00/140,000.00）×100%=100.00%。得4分。

1.2 预算执行率（4分）

项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

（1）评价要点：

实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

评分标准：

- ①预算执行率≥80%，得4分；
- ②60%（含）-80%，得3分；
- ③50%（含）-60%，得2分；
- ④40%（含）-50%，得1分；
- ⑤低于40%，得0分。

（2）评价过程：

我们查看了金凤区自然资源局提供的《关于批复金凤区2022年本级部门预算的通知》（银金财发[2021]67号）结合2022年12月量化指标明细表，翻阅相关凭证及未能支付且准备支付资金的附件资料，得知2022年项目实际支出资金：101,340.00元（资金支付预算金额的72.36%，剩余27.64%预计下一年支付）；实际到位资金：140,000.00元。

（3）评价结论：

金凤区自然资源局资金按照公式预算执行率=（101,340.00/140,000.00）*100%=72.36%。得3分。

1.3 资金使用合规性（6分）

项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

（1）评价要点：

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

评分标准：

①满足得 2 分，②满足得 2 分，③满足得 2 分。

(3) 评价过程：

金凤区自然资源局“野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护工作经费项目”项目截止 2022 年 12 月 31 日已支付项目资金 101,340.00 元，抽取相关支出凭证进行检查，具有相关审批、验收相关资料。

(4) 评价结论：

金凤区自然资源局“野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护工作经费项目”项目已支付 101,340.00 元，得 6 分。

2 组织实施（6 分）

2.1 管理制度健全性（3 分）

项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

(1) 评价要点：

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 1.5 分；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 1.5 分。

评分标准：

①满足得 1.5 分；②满足得 1.5 分；

(2) 评价过程：

在评价过程中金凤区自然资源局提供了《内部控制制度汇编》，其汇编包含《收支业务管理制度》、《业务层面内部控制管理制度》；我们对相关制度的合法、合规、完整进行检查，在根据评价标准进行评分。

(3) 评价结论：

金凤区自然资源局具有《收支业务管理制度》、《业务层面内部控制管理制度》等制度，所制定的制度财务和业务管理制度合法、合规、完整。得 3 分。

2.2 自评报告完备性 (3 分)

项目实施单位是否在项目完工后进行项目自评，用以反映和考核项目实施单位对项目完工后的总结情况。

(1) 评价要点：

①是否按照相关项目验收后进行项目自评并形成自评报告，得 1.5 分；

②是否按要求填写 2022 年专项资金项目支出绩效评价表，得 1.5 分。

评分标准：

①满足得 1.5 分；②满足得 1.5 分；

(2) 评价过程：

①我们查看了金凤区自然资源局提供的《2022 年金凤区林业有害生物防控工作总结》、《2022 年度工作总结及 2023 年度工作计划》、《金凤区自然资源局关于总结 2021 年工作谋划 2022 年工作的报告》、《金凤区 2022 年度湿地工作完成情况汇报》、《银川市金凤区自然资源局湿地陆生野生动物疫病 2022 年工作总结与 2023 年工作计划》

针对“野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护工作经费项目”项目完成后，金凤区自然资源局仅对林业有害生物及湿地保护项目年度计划各项指标进行汇总统计并形成项目自评报告，得 1.5 分；

②金凤区自然资源局根据野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护项目形成的项目自评报告，按要求填写 2022 年专项资金项目支出绩效评价表。查看该表，得知“野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护工作经费项目”项目的完成覆盖率达到 100%。得 1.5 分。

(3) 评价结论：

金凤区自然资源局对野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护项目完成后对其作出自评书写项目报告并按要求填写 2022 年专项资金项目支出绩效评价表，得 3 分。

(三) 产出

1 产出数量 (6 分)

1.1 项目产出数量 (6 分)

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(1) 评价要点：

①实际完成量：实际完成工作情况；

②计划完成量：计划完成工作情况；

③实际完成率=（实际完成工作量/计划完成工作量）×100%。

评分标准：

①实际完成率：≥100%计 6 分；

②实际完成率每降低 10%扣 1 分，扣完为止。

(4) 评价过程:

我们查看了金凤区自然资源局提供的 2022 年专项资金支出绩效评价表结合 2022 年 12 月单位指标执行情况表与《关于批复金凤区 2022 年本级部门预算的通知》（银金财发[2021]67 号）文件以及提供《金凤区 2022 年度林业有害生物发生情况及 2023 年发生趋势预测》（银金林草发[2022]31 号）、《2022 年金凤区林业有害生物防控自评报告》（银金林草发[2022]27 号）、《2022 年中央财政第一批资金金凤区食叶害虫无公害防控方案》、《2022 年度工作总结及 2023 年度工作计划》、《金凤区自然资源局关于总结 2021 年工作谋划 2022 年工作的报告》、《银川市金凤区自然资源局湿地陆生野生动物疫病 2022 年工作总结与 2023 年工作计划》2022 年项目支出凭证等资料，从而判断项目产出数量指标，“野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护工作经费项目”具体主要工作量阐述如下：

①野生动物疫源疫病项目，单项计划主要完成工作量 1 项，实际主要完成控工作量 2 项（陆生野生动物疫病禽流感等疫病监测和防控、湿地资源保护宣传教育工作）；

②林业有害生物项目，单项计划主要完成工作量 4 项，实际主要完成工作量 4 项（无公害防治率达率、成灾率控制率、测报准确率、产地检疫率）；

③湿地保护工作项目，单相计划主要完成工作量 4 项，实际主要完成工作量 4 项（广泛开展湿地宣传工作、高度重视中央环保督察反馈湿地问题整改工作、高度重视湿地修复和湿地保护工作、定期开展湿地巡查，确保无占用湿地违法行为的发生）。

金凤区自然资源局“野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护工作经费”项目计划主要完成工作量总项为 10 项，实际完成工作总量为 10 项。

“野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护工作经费”项目完成率=（实际完成工作量/计划完成工作量）×100%，计算得出实际完成率=（10/10）*100%=100%，得 6 分。

（3）评价结论：

金凤区自然资源局“野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护工作经费”项目，计划完成该项目 10 项，实际已经完成 10 项，故得 6 分。

2 产出质量（8 分）

2.1 质量达标率（8 分）

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（1）评价要点：

①质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

②质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

评分标准：

①质量达标率是否达到 100%，达到得 8 分；

②质量达标率每低于 10%扣 2 分，扣完为止。

（2）评价过程：

我们查看了金凤区自然资源局提供的《金凤区 2022 年度林业有害生物发生情况及 2023 年发生趋势预测》(银金林草发[2022]31 号)、《2022 年金凤区林业有害生物防控自评报告》(银金林草发[2022]27 号)、《2022 年中央财政第一批资金金凤区食叶害虫无公害防控方案》、《2022 年度工作总结及 2023 年度工作计划》、《金凤区自然资源局关于总结 2021 年工作谋划 2022 年工作的报告》、《银川市金凤区自然资源局湿地陆生野生动物疫病 2022 年工作总结与 2023 年工作计划》等资料,金凤区自然资源局在开展 2022 年“野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护工作经费项目”项目时主要从 9 项任务出发:

①野生动物疫源疫病项目,单项主要执行“监测”指标工作:需要达到的质量达标产出数 2 项(开展陆生野生动物疫病禽流感等疫病监测和防控、湿地资源保护宣传教育工作);

②林业有害生物项目,单项主要开展“四率”指标工作:需要达到的质量达标产出数 4 项(提升无公害防治率、控制成灾控制率、提高测报准确率、增强产地检疫率);

③湿地保护工作项目,单项主要开展“修复、治理、宣传”指标工作:需要达到的质量达标产出数 4 项(广泛开展湿地宣传工作、对中央环保督察反馈湿地问题进行整改工作、对现有湿地修复和湿地保护工作、定期开展湿地巡查,确保无占用湿地违法行为的发生)。

我们将工作完成量进行整合,得出金凤区自然资源局 2022 年“野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护工作经费项目”工作质量达标产出数为 10,实际产出数为 10。

(3) 评价结论:

金凤区自然资源局“野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护工作经费项目”项目按照公式产出质量达标率=(10/10)*100%=100%。得分 8 分。

3 产出时效（10 分）

3.1 完成及时性（10 分）

项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（1）评价要点：

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

“野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护工作经费”项目实际完成时间与计划完成时间进行比较；是否在相应的计划时间内完成。

评分标准：

是否按照计划进行“野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护工作经费”项目工作，满足得 10 分；相反不得分。

（2）评价过程：

通过查看金凤区自然资源局提供的《金凤区 2022 年度林业有害生物发生情况及 2023 年发生趋势预测》（银金林草发[2022]31 号）、《2022 年金凤区林业有害生物防控自评报告》（银金林草发[2022]27 号）、《2022 年中央财政第一批资金金凤区食叶害虫无公害防控方案》、《2022 年度工作总结及 2023 年度工作计划》、《金凤区自然资源局关于总结 2021 年工作谋划 2022 年工作的报告》、《银川市金

凤区自然资源局湿地陆生野生动物疫病 2022 年工作总结与 2023 年工作计划》，针对“野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护工作经费”项目，广义评价项目完成及时性指标情况，具体阐述如下：

①野生动物疫源疫病监测项目：计划 2022 年 12 月前对全区陆生野生动物疫病禽流感等疫病进行全面监测和防控工作。截止 2022 年 12 月前所开展的陆生野生动物疫病禽流感疫源疫病监测工作，对辖区内七子连湖、宝湖公园、阅海北湿地、典农河等湿地开展野生动物疫源疫病监测，完成辖区湿地野生动物重大疫病常规巡护监测、春秋两季迁徙期重点监测工作，保证了金凤区湿地区内没有候鸟发生禽流感等疑似野生动物不明死亡异常和重大疫病发生，期间还组织联合八部门开展以“清风行动”为主的保护野生动植物专项工作，对违法犯罪打击行动 3 次，截止 2022 年 12 月 31 日共处理野生动物投诉 4 起；

②林业有害生物防治项目：计划 2022 年 3 月完成林业有害生物防治宣传、2022 年 5-6 月开展松材线虫病春秋普查监测工作、12 月前完成“四率”指标。截止 2022 年 12 月前金凤区自然资源局在 3 月中旬派出由专业技术人员组成的宣传队，深入到林业有害生物重点发生乡镇、街道，广泛宣传《森林法》、《森林病虫害防治条例》、《宁夏森林病虫害防治实施办法》等法律法规，同时发放林业有害生物防治技术资料 350 余份；5 月下旬至 6 月上旬，开展了松材线虫病春秋普查工作，监测覆盖率 100%；12 月统计“四率”指标的完成情况（无公害防治率达 100%，成灾率控制在 0.2%，测报准确率达 100%，产地检疫率达 100%）；

③湿地保护工作项目：计划 2022 年 12 月前结合湿地日、植树节等特定节日点开展“湿地日”的宣传活动、对中央环保督察反馈湿地

问题进行整改工作、对现有湿地修复和湿地保护工作、定期开展湿地巡查，确保无占用湿地违法行为的发生。截止 2022 年 12 月前金凤区自然资源局利用“湿地宣传日”的有利契机，以“保护湿地，就是保护人类自己”，为主题，在宝湖公园、金凤万达，悦海新天地的人流密集的区域开展宣传工作，结合 2.2 湿地日、3.12 植树节等宣传时间节点，在集市等人流密集的地点开展广泛的湿地宣传，同时通过媒体和悬挂条幅等多种形式进行广泛的湿地、重点湿地宣传；对中央环保督察反馈湿地问题进行整改，对照金凤区原有的 61 个图斑和 2020 年新增补的 10 个图斑，认真开展一般湿地名录发布和“虚假增补”湿地排查工作；对现有湿地开展保护，并主要对岸线进行生态修复，修复面积 12320.94、宝湖公园生态修复 606 亩；结合森林防火巡查和日常野生动物保护巡查，全面巡视 75 个图斑的湿地，严厉打击违法占用湿地，猎捕野生动物的违法行为，发生一起查处一起。

（3）评价结论：

金凤区自然资源局所提供的野生动物疫源疫病项目及湿地保护工作项目涉及该指标的资料较少，从而不能充分且全面反映项目“实际完成时间与计划完成时间进行比较”情况。结合现有资料，以 2022 年 12 月 30 日为项目完成情况截止点，综合评价该指标，得分 6 分。

4 产出成本（6 分）

4.1 成本控制率（6 分）

项目实际支付资金与预算资金的比较，用以反映和考核项目的成本节约程度。

（1）评价要点：

项目实际支付资金与预算资金的比较，用以反映和考核项目的成

本节约程度。

评分标准：

①成本控制率=（实际支付资金/预算资金）*100%；

②成本控制率：100%得6分；超出或低于控制率10%以内得5分；超出或低于控制率10%-20%（含）得3分；超出或低于控制率20%-30%（含）得1分；超出或低于控制率30%以上不得分；

③实际支付资金为零，成本控制率不得分。

（2）评价过程：

我们查看了银川市金凤区自然资源局提供的《关于批复金凤区2022年本级部门预算的通知》（银金财发[2021]67号）文件，结合2022年12月量化指标明细表，翻阅相关凭证，统计项目实际支出情况，得知2022年项目实际支付资金：101,340.00元；2022年预算资金：140,000.00元。

按照公式成本控制率=(101,340.00/140,000.00)*100%=72.36%。

（3）评价结论：

金凤区自然资源局项目成本控制率为72.36%，得1分。

（四）效益

1 履行效益（30分）

1.1 经济效益（6分）

项目实施是否产生直接或间接经济影响。

（1）评分标准：

①完成各项工作，得3分；

②能够有效利用财政资金，得3分。

（2）评价过程：

我们通过查阅金凤区自然资源局提供的《金凤区 2022 年度林业有害生物发生情况及 2023 年发生趋势预测》（银金林草发[2022]31 号）、《2022 年金凤区林业有害生物防控自评报告》（银金林草发[2022]27 号）、《2022 年中央财政第一批资金金凤区食叶害虫无公害防控方案》、《2022 年度工作总结及 2023 年度工作计划》、《金凤区自然资源局关于总结 2021 年工作谋划 2022 年工作的报告》、《银川市金凤区自然资源局湿地陆生野生动物疫病 2022 年工作总结与 2023 年工作计划》等资料，查看“野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护工作经费”项目的实施是否产生直接或间接经济影响，阐述如下：

①野生动物疫源疫病监测项目：通过有效的利用财政资金开展对辖区内七子连湖、宝湖公园、阅海北湿地、典农河等湿地开展陆生野生动物疫病禽流感等疫病监测和防控，期间还组织联合八部门开展以“清风行动”为主的保护野生动植物专项工作，对违法犯罪打击行动 3 次，处理野生动物投诉 4 起；

②林业有害生物防治项目：对比 2021 年林业有害生物成灾率控制的控制情况，2022 年金凤区林业有害成灾控制率不仅低于计划成灾率 3.9%以下，较 2021 年成灾控制率（0.94%）而言，进一步的将成灾率控制在 0.2%，金凤区自然资源局通过有效的利用财政资金开展“林业有害生物防治项目”，不仅降低林业有害生物带来的灾害，同时还减少因灾害所带来的经济损失；

③湿地保护项目：金凤区自然资源局在 2022 年结合“2.2 湿地日”大力开展法律法规宣传教育，引导群众自觉保护自然资源。在开展项目的同时通过有效合理的利用财政资金，最大程度的提升湿地保

护工作的职能效力。

(3) 评价结论:

金凤区自然资源局林业“野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护工作经费”项目取得了较好的效果，间接的产生了经济效益。得6分。

1.2 社会效益（6分）

项目实施是否产生直接或间接社会影响。

(1) 评分标准:

①通过开展野生动物疫源疫病监测工作，改善野生动物栖息环境，监测期间对滥捕乱猎野生动物等违法犯罪行为进行严厉打击，并教育了广大群众，得2分；

②通过宣传林业有害生物防治的重要性，组织动员当地群众参与防治加大群众对虫害防治的认识，得2分；

③通过开展湿地保护，增加湿地的观光性、旅游性，提升本区内的文化价值及社会环境，得2分。

(2) 评价过程:

我们通过查阅《金凤区2022年度林业有害生物发生情况及2023年发生趋势预测》（银金林草发[2022]31号）、《2022年金凤区林业有害生物防控自评报告》（银金林草发[2022]27号）、《2022年中央财政第一批资金金凤区食叶害虫无公害防控方案》、《2022年度工作总结及2023年度工作计划》、《金凤区自然资源局关于总结2021年工作谋划2022年工作的报告》、《银川市金凤区自然资源局湿地陆生野生动物疫病2022年工作总结与2023年工作计划》等资料，查看“野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护工作经费”项目

的实施是否产生直接或间接社会影响，阐述如下：

①野生动物疫源疫病监测项目：金凤区自然资源局开展野生动物疫源疫病监测工作，期间对七子连湖、典农河、元宝湖开展夏季生态生位与生境资源监测，通过监测及时掌握湖泊湿地水位、水质、水草和水体富营养化情况，以便湿地主管部门能根据情况及时进行处置，确保为广大市民提供一个休闲娱乐的好去处，为鸟儿保留一个安定、食物充裕、生态环境良好的栖息地；对滥捕乱猎野生动物等违法犯罪行为，联合八部门组织开展以“清风行动”为主的保护野生动植物专项，对违法犯罪打击行动3次，截止2022年12月31日共处理野生动物投诉4起；

②林业有害生物防治项目：金凤区自然资源局派出专业技术人员组成宣传队，深入到林业有害生物重点发生的乡镇，宣传《森林法》、《森林病虫害防治条例》、《宁夏森林病虫害防治实施办法》等法律法规，同时发放林业有害生物防治技术资料350余份，加强并深化辖区内人民的森防意识。同时为了能够有效的保护森林资源，遏制松线虫病等外来有害生物入侵我区，在加强检疫执法的工作之余，利用3.12植树节、6.25法制宣传日、乡村赶大集到镇、街道、有林单位宣传森林植物检疫条例、有关法律法规和执法程序，发放《宁夏回族自治区林业有害生物防治办法》政策解读宣传资料400余份，出动车辆10余车次。并且利用电视、报纸、网络等多种媒体，发表编辑林业有害生物监测防治信息12篇，参加宣传活动6次，发放《宁夏回族自治区林业有害生物防治办法》政策解读150余册，使社会公众更加了解了森林病虫害。为增强社会公众对防治工作的关注度，组织开展林业有害生物监测培训班2次，培训人数85人次。联防联控

现场会 1 场次，参加 25 人次。多维度的普及林业有害的知识和提高社会公众对林业有害的认识；

③湿地保护项目：金凤区自然资源局通过开展“湿地日”宣传活动，充分利用“湿地宣传日”的有利契机，以“保护湿地，就是保护人类自己”，为主题，在宝湖公园、金凤万达，悦海新天地的人流密集的区域开展宣传。结合 3.12 植树节等宣传时间节点，在集市等人流密集的地点开展广泛的湿地宣传，同时通过媒体和悬挂条幅等多种形式进行广泛的湿地、重点湿地宣传。着重宣传湿地类型，功能，效益，法规以及养护湿地的重大意义，在金凤区形成了保护湿地，养护湿地的良好氛围，提高了全民湿地保护的自觉性在全社会引起了较好的反响。凤区自然资源局通过开展湿地保护工作，在高效完成本职工作的基础上，不仅提升金凤区内的文化价值及社会环境，增加湿地观光性、旅游性。

（3）评价结论：

金凤区自然资源局开展“野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护工作经费”项目间接以及直接性的带来了一定的社会效益，得 6 分。

1.3 生态效益（6 分）

项目实施是否产生直接或间接的影响。

（1）评分标准：

①通过开展疫源疫病监测工作，采取必要程序监测野生动植物疫源疫病情况，及时开展病源防治，避免造成野生稀有动植物的灭失，产生生态失衡，得 2 分；

②通过林木有害生物防治工作降低林木灾害的损失，做到了有虫

未成灾,有力地保护了生态环境和森林资源,促进了森林的健康成长,得 2 分;

③通过湿地修复和湿地保护工作,将已破坏的湿地进行修复,加强保护现有湿地不被破坏,继而维持生物的多样性,得 2 分。

(2) 评价过程:

我们通过查阅《金凤区 2022 年度林业有害生物发生情况及 2023 年发生趋势预测》(银金林草发[2022]31 号)、《2022 年金凤区林业有害生物防控自评报告》(银金林草发[2022]27 号)、《2022 年中央财政第一批资金金凤区食叶害虫无公害防控方案》、《2022 年度工作总结及 2023 年度工作计划》、《金凤区自然资源局关于总结 2021 年工作谋划 2022 年工作的报告》、《银川市金凤区自然资源局湿地陆生野生动物疫病 2022 年工作总结与 2023 年工作计划》等资料,查看“野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护工作经费”项目的实施是否产生直接或间接生态影响,阐述如下:

①野生动物疫源疫病监测项目:通过查阅《金凤区自然资源局 2022 年野生动物疫源疫病监测记录单》,开展疫源疫病监测工作,运用调查、记录、整理等必要程序,按照监测工作计划定期线路监测、定点监测,记录金凤区候鸟迁徙、繁衍的数据,便于详细的掌握野生动植物的疫源疫病情况,后通过网络直报上传。做好一旦发现问题,能够对其展开及时的病源防治,避免造成野生稀有动植物的灭失,产生生态失衡;

②林业有害生物防治项目:通过查阅林业有害生物防治项目资料得知 2022 年对辖区 33761.2 亩现有林地林业有害生物监测,以降低虫口密度、控制成灾率和寄生虫被害死亡率为目的,通过采取积极的

防疫措施（如：生物治理杨柳飞絮、采取组织专业队进行打孔注药、采取绑扎捕虫网和穿树裙防治、采取喷施石硫合剂，喷施石硫合剂，虫害进入爆发期用吡虫啉、灭幼脲、苦参碱等无公害药剂替换防治等），减轻为害程度，控制成灾面积。同时通过开展监测调查、检疫及防治等方法，使防治林业有害面积由 12562 亩（2021 年数据））扩增 14682.76 亩（2022 年数据）、无公害防治率达到由 97.21%（2021 年数据）提升到 100%（2022 年数据）、测报准确率达到由 92.5%（2021 年数据）提升到 100%（2022 年数据），产地检疫率一致保持稳定（产地检疫率 100%），做到了有虫未成灾的同时控制松材线虫病的侵入和美国白蛾虫害的发生。有力地保护了生态环境和森林资源，促进了森林的健康成长；

③湿地保护项目：通过查阅湿地保护项目资料得知金凤区自然资源局 2022 年完成阅海湿地岸线生态修复修复工作（修复面积 12320.94 亩）、完成宝湖公园生态修复 606 亩，对金凤区原有的 61 个图斑和 2020 年新增补的 10 个图斑，认真开展一般湿地名录发布和“虚假增补”湿地排查工作，多维度加强现有湿地的保护及修复应有湿地，继而维持生物的多样性。

（3）评价结论：

金凤区自然资源局开展“野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护工作经费”项目间接以及直接性的带来了一定的生态效益，得 6 分。

1.4 社会公众或服务对象满意度 （12 分）

金凤区自然资源局居民对金凤区自然资源局野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护工作经费项目项目满意度。

社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。

(1) 评分标准:

我们为了使得问卷调查更具针对性,且能直接反应金凤区自然资源局的绩效效益,故此选择最具代表性项目“野生动物疫源疫病、林业有害生物及湿地保护工作经费”项目满意度调查。

为达到对林业有害防治项目调查的科学性、全面性有效性,客观反映该项目的实际完成情况以及产生的效果,我们以金凤区自然资源局居民是否了解野生动物疫源疫病项目、林业有害生物项目及湿地保护项目为出发点。

设计3个项目三份问卷以一套问卷的形式对外调查,我们分别在问卷中对各项目提出与之相关的10个问题,用以反映野生动物疫源疫病项目、林业有害生物项目及湿地保护工作项目的执行情况与居民满意度,且每个问题的选项是不同的,四个选项所反映的对该项目的满意度是呈现递减趋势的,因此选择第一个选项的获得10分,选择第二个选项的获得9分,选择第三个选项的获得8分,选择第四个选项的获得7分,问卷卷面总分为100分,最终通过统计获得每份调查问卷的卷面分值。

抽取服务对象和社会公众各30名进行问卷调查,该指标得分为: Σ (野生动物疫源疫病项目有效调查问卷加权平均分/100分 \times 4+林业有害生物项目有效调查问卷加权平均分/100分 \times 4+湿地保护项目有效调查问卷加权平均分/100分 \times 4)。

(2) 评价过程:

我们通过发放调查问卷的形式调查金凤区居民分别对野生动物疫源疫病项目、林业有害生物项目及湿地保护项目的满意程度,共发

放问卷 30 份（三份问卷以一套问卷的形式对外发放），收回问卷 30 份，其中有效问卷 30 份，问卷结果中金凤区各社区居民对金凤区自然资源局：

①野生动物疫源疫病项目：满意度总体水平为（有效调查问卷的加权平均分/100 分） $\times 100\% = (92.50/100) \times 100\% = 92.50\%$ 。

得分=有效调查问卷的加权平均分/100 分 $\times 4 = (92.50/100) \times 12 = 3.70$ 分；

②林业有害生物项目：满意度总体水平为（有效调查问卷的加权平均分/100 分） $\times 100\% = (93.50/100) \times 100\% = 93.50\%$ 。

得分=有效调查问卷的加权平均分/100 分 $\times 12 = (93.50/100) \times 4 = 3.74$ 分；

③湿地保护项目满意度：总体水平为（有效调查问卷的加权平均分/100 分） $\times 100\% = (92.47/100) \times 100\% = 92.47\%$ 。

得分=有效调查问卷的加权平均分/100 分 $\times 4 = (92.47/100) \times 12 = 3.69$ 分。

分析结果为： Σ （野生动物疫源疫病项目有效调查问卷加权平均分/100 分 $\times 4$ +林业有害生物项目有效调查问卷加权平均分/100 分 $\times 4$ +湿地保护项目有效调查问卷加权平均分/100 分 $\times 4$ ）。

得分= $\Sigma (3.70+3.74+3.69) = 11.13$ 分。

综上所述，金凤区居民对野生动物疫源疫病项目、林业有害生物项目及湿地保护项目的满意程度较高。

（3）评价结论：

金凤区自然资源局通过野生动物疫源疫病项目、林业有害生物项目及湿地保护项目对金凤区自然资源局辖区内的生态环境产生很大

的影响，很多居民通过自然资源局的宣传活动，了解野生动物疫源疫病项目、林业有害生物项目及湿地保护项目开展的必要性。

认为野生动物疫源疫病项目、林业有害生物项目是非常有必要的，能够极大的改善生态环境，很多辖区内居民认为野生动物疫源疫病项目、林业有害生物项目的执行性是较好的，总体来讲，金凤区居民对该项目的满意度是较高的，得 11.13 分。

四、存在的问题

（一）金凤区自然资源局资金支付存在滞后情况，截止 2022 年 12 月 31 日，2022 年“野生动物疫源疫病林业有害生物及湿地保护工作经费”项目预算资金尚未全额支付。

（二）项目单位成本控制率较低，实际支付资金与预算资金比较，间接的反映和考核项目的成本节约程度该项目成本控制率为 72.36%。

（三）金凤区自然资源局资金所提供的项目实施相关资料，不能够充分且全面反映该项目相关效益绩效指标。

五、建议及经验

（一）建议金凤区自然资源局强化资金支出执行力度，提高预算完成率，严格按照序时支出进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（二）建议提高对项目绩效的工作的认识，完善项目绩效目标的设立针对项目申请、审批、项目验收资料、项目实施结果形成的报告统一设立档案，加强资料保存意识，为今后的项目绩效评价或他评避免不利的影晌。

附表：项目支出绩效体系评价表

宁夏允信财务咨询有限公司

二〇二三年八月二十七日



项目支出绩效评价表

被评价单位：银川市金凤区自然资源局

一级指标	二级指标	分值	指标解释	评价过程	评价结论	备注	得分
	组织保障						
	自评报告完整性	3	项目自评报告是否按照项目支出绩效评价报告模板进行编制，自评报告是否完整、客观、真实、准确，自评报告是否按照项目支出绩效评价报告模板进行编制，自评报告是否完整、客观、真实、准确。	项目自评报告是否按照项目支出绩效评价报告模板进行编制，自评报告是否完整、客观、真实、准确。	①是否按照项目支出绩效评价报告模板进行编制 ②自评报告是否完整、客观、真实、准确 ③自评报告是否按照项目支出绩效评价报告模板进行编制 ④自评报告是否完整、客观、真实、准确		3
	产出数量	6	项目产出数量是否按照项目支出绩效评价报告模板进行编制，项目产出数量是否完整、客观、真实、准确。	项目产出数量是否按照项目支出绩效评价报告模板进行编制，项目产出数量是否完整、客观、真实、准确。	①是否按照项目支出绩效评价报告模板进行编制 ②项目产出数量是否完整、客观、真实、准确 ③项目产出数量是否按照项目支出绩效评价报告模板进行编制 ④项目产出数量是否完整、客观、真实、准确	①是否按照项目支出绩效评价报告模板进行编制 ②项目产出数量是否完整、客观、真实、准确 ③项目产出数量是否按照项目支出绩效评价报告模板进行编制 ④项目产出数量是否完整、客观、真实、准确	6
	产出质量	5	项目产出质量是否按照项目支出绩效评价报告模板进行编制，项目产出质量是否完整、客观、真实、准确。	项目产出质量是否按照项目支出绩效评价报告模板进行编制，项目产出质量是否完整、客观、真实、准确。	①是否按照项目支出绩效评价报告模板进行编制 ②项目产出质量是否完整、客观、真实、准确 ③项目产出质量是否按照项目支出绩效评价报告模板进行编制 ④项目产出质量是否完整、客观、真实、准确	①是否按照项目支出绩效评价报告模板进行编制 ②项目产出质量是否完整、客观、真实、准确 ③项目产出质量是否按照项目支出绩效评价报告模板进行编制 ④项目产出质量是否完整、客观、真实、准确	5
	产出时效	10	项目产出时效是否按照项目支出绩效评价报告模板进行编制，项目产出时效是否完整、客观、真实、准确。	项目产出时效是否按照项目支出绩效评价报告模板进行编制，项目产出时效是否完整、客观、真实、准确。	①是否按照项目支出绩效评价报告模板进行编制 ②项目产出时效是否完整、客观、真实、准确 ③项目产出时效是否按照项目支出绩效评价报告模板进行编制 ④项目产出时效是否完整、客观、真实、准确	①是否按照项目支出绩效评价报告模板进行编制 ②项目产出时效是否完整、客观、真实、准确 ③项目产出时效是否按照项目支出绩效评价报告模板进行编制 ④项目产出时效是否完整、客观、真实、准确	6
	产出成本	30					



项目支出绩效评价报告

被评价单位：眉山市金凤区自然资源局

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价过程	评价结论	备注	评价得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价过程	评价结论	备注	评价得分
产出成本	成本控制率	项目成本支出资金与预算资金的对比,用以反映考核项目成本节约的程度。	6	项目成本支出资金与预算资金的对比,用以反映考核项目成本节约的程度。	①成本控制率=(实际支付资金/预算资金)×100% ②成本节约率=(实际支付资金/预算资金)×100% ③成本节约率=1-成本控制率 ④成本节约率=1-成本控制率	我们查看了眉山市金凤区自然资源局编制的《眉山市金凤区自然资源局2022年项目支出预算绩效报告》(眉财发[2022]11号)文件,结合2022年12月完成绩效评价工作,按照《四川省预算绩效管理办法》(四川省政府令2022年第11号)、《四川省自然资源厅关于印发<四川省自然资源系统内部控制办法>的通知》(川自然资发[2022]11号)等文件,对项目支出预算绩效进行了评价。评价标准如下: ①成本控制率=(实际支付资金/预算资金)×100% ②成本节约率=(实际支付资金/预算资金)×100% ③成本节约率=1-成本控制率 ④成本节约率=1-成本控制率	金凤区自然资源局项目成本控制率为72.30%,得分1		1
	经济效益	项目支出是否产生直接或间接经济效益影响。	6	项目支出是否产生直接或间接经济效益影响。	①完成政府采购工作,得分1。 ②能够节约利用财政资金,得分1。 ③实际支付资金为零,成本控制率不得分。	我们通过查阅眉山市自然资源局编制的《眉山市金凤区自然资源局2022年项目支出预算绩效报告》(眉财发[2022]11号)文件,结合2022年12月完成绩效评价工作,按照《四川省预算绩效管理办法》(四川省政府令2022年第11号)、《四川省自然资源厅关于印发<四川省自然资源系统内部控制办法>的通知》(川自然资发[2022]11号)等文件,对项目支出预算绩效进行了评价。评价标准如下: ①完成政府采购工作,得分1。 ②能够节约利用财政资金,得分1。 ③实际支付资金为零,成本控制率不得分。	金凤区自然资源局林业“野生动植物物种调查、林业有害生物监测及防治项目”项目取得了较好的效果,间接产生了一定的经济效益,得分6。		6
	社会效益	项目支出是否产生直接或间接社会效益影响。	6	项目支出是否产生直接或间接社会效益影响。	①通过开展野生动植物物种调查工作,改善野生动植物生态环境,提升野生动植物物种多样性,得分2。 ②通过开展野生动植物物种调查工作,提升野生动植物物种多样性,得分2。 ③通过开展野生动植物物种调查工作,提升野生动植物物种多样性,得分2。	我们通过查阅眉山市自然资源局编制的《眉山市金凤区自然资源局2022年项目支出预算绩效报告》(眉财发[2022]11号)文件,结合2022年12月完成绩效评价工作,按照《四川省预算绩效管理办法》(四川省政府令2022年第11号)、《四川省自然资源厅关于印发<四川省自然资源系统内部控制办法>的通知》(川自然资发[2022]11号)等文件,对项目支出预算绩效进行了评价。评价标准如下: ①通过开展野生动植物物种调查工作,改善野生动植物生态环境,提升野生动植物物种多样性,得分2。 ②通过开展野生动植物物种调查工作,提升野生动植物物种多样性,得分2。 ③通过开展野生动植物物种调查工作,提升野生动植物物种多样性,得分2。	金凤区自然资源局开展野生动植物物种调查项目,野生动植物物种调查、林业有害生物监测及防治项目取得了较好的效果,间接产生了一定的社会效益,得分6。		6
效益	履行效益	30							

