

银川市金凤区自然资源局

“2023 年森林资源管理、退耕还林项目工作经费”项目支出绩效评价报告

银川市金凤区自然资源局：

我们接受委托，对银川市金凤区自然资源局（以下简称“金凤区自然资源局”）“2023 年森林资源管理、退耕还林项目工作经费”项目（以下简称“2023 年森林资源管理、退耕还林项目工作经费”）项目支出开展绩效评价工作。

我们的评价是根据《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（宁党[2019]9 号）、《发金凤区项目支出绩效评价暂行办法》（银金财发[2020]41 号）、《关于批复金凤区 2023 年本级部门预算的通知》（银金财发[2023]3 号）、《银川市关于推进预算绩效管理工作的实施意见》（银政办[2018]29 号）、《金凤区预算绩效管理实施办法》（银金财发[2019]132 号）、《金凤区财政局关于编制 2023-2025 年中期财政规划暨 2023 年部门预算的通知》（银金财发[2022]118 号）、《关于组织开展 2023 年度项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件及金凤区自然资源局提供的项目支出相关文件、会计账簿、会计凭证等资料进行的，这些资料的真实性、合法性、完整性由被评价单位负责；我们的责任是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对“金凤区自然资源局”项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

一、基本情况

（一）单位概况

金凤区自然资源局于 2021 年 12 月 15 日，取得由银川市金凤区机构编制委员会办公室颁发的统一社会信用代码：11640111MB0R90047W，机构性质：国家机关；机构地址：银川市金凤区黄河东路尹家渠路 4 号楼三楼；单位负责人：郭震；单位性质：机关。金凤区自然资源局现设行政机关 1 个，事业单位 3 个（金凤区绿化养护中心、金凤区林业技术服务中心、银川火车站广场公园管理所）。

（二）部门职责

1. 负责本辖区范围内宣传和贯彻实施自然资源法律政策，开展依法行政、普法、依法治理工作，负责 12345、两法衔接工作；

2. 会同乡（镇）人民政府编制乡（镇）土地利用总体规划并组织实施。负责辖区内（含农垦农场）乡（镇）、小城镇（特色小镇）。村庄各类规划（含总体规划、控制性详细规划、乡村振兴规划等）得编制、审核、备案等规划管理工作，并完成报批工作；

3. 负责耕地保护工作及永久性基本农田保护工作，负责基本农田规划、补化工作，落实耕地目标保护责任书规定的工作任务，负责未利用地开发审批的受理与审查；

4. 负责设施农用地备案；

5. 负责辖区自然资源变更调查和动态监测工作，在市自然资源局授权和指导下，承担辖区自然资源基础调查和专项调查工作；积极配合市自然资源局做好辖区自然资源和不动产确权登记工作；

6. 负责辖区自然资源监督检查，开展自然资源动态巡查，依法有效制止各种自然资源违法行为，配合完成市自然资源局安排的辖区

年度土地和矿产卫片执法检查工作。完成国家自然资源例行、专项、审核督察工作。负责辖区项目用地的批后监管工作。配合市自然资源局开展辖区闲置土地前期调查工作；

7. 负责辖区地质灾害预防和治理。开展地质灾害隐患排查和隐患点巡查工作。指导开展群测群防、专业监测和预警预报等工作；指导开展地质灾害工程治理工作；

8. 负责监督辖区内矿产资源的开发利用和保护工作，打击非法盗采矿产资源行为，负责监督辖区内矿山安全生产工作，督促矿山企业按照地层环境保护与恢复治理方案进行矿山恢复治理，落实生态保护相关制度，监督开展防治矿区扬尘污染工作；

9. 国土空间生态修复。编制国土空间生态修复年度计划，组织开展国土空间生态修复，承担国土空间综合治理、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理项目的实施；

10. 贯彻测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，执行地理信息安全保密政策措施，监督并实施。负责地理信息成果管理和测量标志保护。负责地图管理，开展国家版图意识宣传教育；

11. 负责自治区安排部署的新型城镇化重点项目考核工作，做好衔接、报表统计和村镇报表统计等相关工作。

二、评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

1. 根据《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（宁党[2019]9号）、《发金凤区项目支出绩效评价暂行办法》（银金财发[2020]41号）《关于批复金凤区2023年本级部门预算的通知》（银金财发[2023]3号）、《银川市关于推进预算绩效管理工

作的实施意见》（银政办[2018]29号）、《金凤区预算绩效管理实施办法》（银金财发[2019]132号）、《金凤区财政局关于编制2023-2025年中期财政规划暨2023年部门预算的通知》（银金财发[2022]118号）、《关于组织开展2023年度项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》等文件的要求，对金凤区自然资源局项目支出的投入、过程、产出、效益进行客观、公正的评价。

2. 通过实施对项目支出绩效评级，从而进一步强化部门绩效管理意识，并从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平，管好用好财政资金，提高资金的使用效益，优化财政资源配置、提升公共服务质量。

（二）评价原则

1. 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3. 绩效相关原则。绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密关系。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；

2. 《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（宁党[2019]9号）；

3. 《金凤区财政局关于编制2023-2025年中期财政规划暨2023年部门预算的通知》（银金财发[2022]118号）；

4. 《关于批复金凤区2023年本级部门预算的通知》（银金财发

[2023]3号)；

5. 《银川市关于推进预算绩效管理工作的实施意见》（银政办[2018]29号）；

6. 《金凤区预算绩效管理实施办法》（银金财发[2019]132号）文件；

7. 各项目批复文件、管理制度、管理办法等；

8. 财政部门下达的预算资金指标、批复的项目绩效目标；

9. 部门职能职责、中长期发展规划、年度工作计划及项目实施方案；

10. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

11. 其他有关的依据。

（四）评价方法

在评价过程中，我们主要采用以下评价方法：

1. 成本效益分析法，是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法；

2. 比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法；

3. 因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法；

4. 公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（五）评价程序

第1步：前期准备（2024年4月-2024年5月）

了解单位基本情况，核实预算批复情况，熟悉预算项目支出绩效

评价指标及计分标准，收集相关文件资料。

第2步：组织实施（2024年5月-2024年6月）

组织评价人员对绩效评价单位提供的相关文件、财务账目、预算批复表等资料进行审阅，掌握单位资金拨入及支付使用情况；审阅项目支出的文件及其他资料。

第3步：综合分析并形成评价结论（2024年6月-2024年7月）

根据工作记录及检查中掌握的情况，对照《金凤区项目支出绩效评价暂行办法》（参考样表）的评分标准进行分析、根据被审计单位实际情况对评分标准进行微小调整并进行打分。

我们通过查看单位预算批复及年度工作计划安排，检查预算支出资料、文件，检查会计账簿及单位各项管理制度的制定及执行情况，查看项目支出的执行情况，对受益群体开展问卷调查，从项目的产出数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等方面进行检查评价。

将单位项目支出后的实际状况与单位的绩效目标对比，从单位项目支出的决策、过程、产出和效益等方面进行量化、具体分析。设置绩效评价指标。指标与评价对象密切相关，全面反映项目立项、项目目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态效益、社会公共或服务对象满意度；内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证材料应当可采集、可获得；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用。绩效评价分值采取百分制，分别对每项指标设置分值，根据被考核单位实际情况，给出相应得分，加总后形成最终绩效评价得分，并根据得分确定绩效评价等级。

第4步：评价报告（2024年7月-2024年8月）

评价组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行合规性检查，保证数据的真实有效性。此后，对数据进行处理、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在此过程中要与项目委托单位（被评价单位）及时进行沟通，并在报告中客观公正的反映对方的意见和建议，提交委托方。

（六）评价指标体系

根据项目支出绩效评价的特点及相关法律、法规的要求，本次绩效评价指标体系共分为3级。一级指标体系分为4大项，分别为决策（20分）、过程（25分）、产出（25分）、效益（30分）。二级指标体系分为13大项，分别为项目立项（8分）、绩效目标（8分）、资金投入（4分）、资金管理（14分）、组织实施（11分）、产出数量（6分）、产出质量（5分）、产出时效（8分）、产出成本（6分）、经济效益（6分）、社会效益（6分）、生态效益（6分）、社会公共或服务对象满意度（12分）。三级指标体系分为18项，详细列示了每一个指标及分值、指标解释、评分标准。

三、评价结果

本项目评价等级为“良好”，总得分为85.40分，其中：决策得分20分、过程得分16分、产出得分20分、效益得分29.40分。

绩效评价指标体系明细表

一级指标	二级指标	三级指标	评价得分
决策（20分）	项目立项(8分)	立项依据充分性	4

		立项程序规范性	4
	绩效目标（8分）	绩效目标合理性	4
		绩效指标明确性	4
	资金投入（4分）	预算编制合理性	4
过程（25分）	资金管理（14分）	资金到位率	5
		预算执行率	0
		资金使用合规性	0
	组织实施（11分）	管理制度健全性	6
		自评报告完备性	5
产出（25分）	产出数量（6分）	项目产出数量	6
	产出质量（5分）	质量达标率	6
	产出时效（8分）	完成及时性	8
	产出成本（6分）	成本控制率	0
效益（30分）	履行效益（30分）	经济效益	6
		社会效益	6
		生态效益	6
		社会公共或服务对象满意度	11.4
分值合计			85.40

（一）决策

1 项目立项（8分）

1.1 立项依据充分性（4分）

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用

以反映和考核项目立项依据情况。

(1) 评价要点：

①项目立项符合部门职责、项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计 2 分；

②项目立项符合自身发展规划和政策要求，计 2 分。

评分标准：

①不满足扣 2 分，②不满足扣 2 分。

(2) 评价过程：

我们查看金凤区自然资源局“2023 年森林资源管理、退耕还林项目工作经费”项目资料，结合职能配置文件（银金党办发[2019]46 号），项目立项符合部门职责、项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，同时查看金凤区自然资源局“十三五”总结和“十四五”规划，自然资源局所立项目也符合行业发展规划和政策。

(3) 评价结论：

金凤区自然资源局项目立项符合部门职责、项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需同时也符合自身发展规划和政策要求，得 4 分。

1.2 立项程序规范性（4 分）

项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

(1) 评价要点：

①是否按照部门工作职能申报预算，得 2 分；

②审批文件、材料符合相关要求，需要批复项目，经各级领导批复后展开实施，不需要批复项目，经各级领导签字审阅后展开实施，

得 2 分。

评分标准：

①不满足扣 2 分，②不满足扣 2 分。

（2）评价过程：

①我们查看金凤区自然资源局《金凤区财政局关于编制 2023-2025 年中期财政规划暨 2023 年部门预算的通知》（银金财发[2022]118 号）、《关于批复金凤区 2023 年本级部门预算的通知》（银金财发[2023]3 号）文件中关于项目部分的预算批复结合部门职能，金凤区自然资源局按照本部门工作职能申报了预算；

②我们查看银川金凤区自然资源局提供的项目请示文件以及会议纪要等相关批复文件，金凤区自然资源局项目审批文件、材料符合相关要求，同时也经各级领导、部门审批后通过展开实施。

（3）评价结论：

金凤区自然资源局项目立项按照部门工作职能申报预算，需要审批的项目，经各级领导批复后展开，不需审批的项目，经领导签字审阅后展开实施，故该指标得 4 分。

2 绩效目标（8 分）

2.1 绩效目标合理性（4 分）

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

（1）评价要点：

①项目是否有绩效目标，得 2 分；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 2 分。

评分标准：

①不满足扣 2 分，②不满足扣 2 分。

（2）评价过程：

①我们查看了金凤区自然资源局提供的《金凤区 2023 年度自治区财政林业补助退耕还生态林项目资金执行情况绩效自评报告》等资料、得知金凤区自然资源局银川市金凤区“2023 年森林资源管理、退耕还林项目工作经费”项目的目标能够在全面掌握森林资源动态变化情况下，切实做好森林资源管护工作。

②查看《关于批复金凤区 2023 年本级部门预算的通知》（银金财发[2023]3 号）、结合 2023 年项目支出绩效自评表得知，2023 年项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。

（3）评价结论：

金凤区自然资源局项目有绩效目标且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 4 分。

2.2 绩效目标明确性（4 分）

依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

（1）评价要点：

①设置详细的指标来衡量绩效指标的清晰、细化、可衡量，得 2 分；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 2 分。

评分标准：

①不满足扣 2 分，②不满足扣 2 分。

（2）评价过程：

通过查看金凤区自然资源局提供的《金凤区 2023 年度自治区财

政林业补助退耕还生态林项目资金执行情况绩效自评报告》等资料，其中围绕银川市金凤区 2023 年森林资源管理、退耕还林项目工作经费项目工作能够生态环境及生态效益明显改善，土地沙化减少，林业健康发展可持续性作用明显。

（3）评价结论：

金凤区自然资源局设置“2023 年森林资源管理、退耕还林项目工作经费”项目详细的指标来衡量绩效指标的清晰、细化、可衡量，且所设置的指标能够清晰、可衡量的体现指标值，得 4 分。

3 资金投入（4 分）

3.1 预算编制合理性（4 分）

项目预算编制符合国家法律法规及财政部门对预算编制的要求，预算资金额与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的合理性情况。

（1）评价要点：

①符合《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发[2014]45 号）等文件提出的预算编制要求，得 2 分；

②预算编制有明确的标准，资金额度与年度目标相适应，得 2 分。

评分标准：

①不满足扣 2 分，②不满足扣 2 分。

（2）评价过程：

我们根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发[2014]45 号）、《关于批复金凤区 2023 年本级部门预算的通知》（银金财发[2023]3 号）等相关文件，查看

金凤区自然资源局预算编制，符合相关文件要求，项目预算编制有明确的标准，资金额度与年度目标相适应。

(3) 评价结论：

金凤区自然资源局项目预算编制符合国家法律法规及财政部门对预算编制的要求，预算金额与年度目标相适应，得 4 分。

(二) 过程

1 资金管理（25 分）

1.1 资金到位率（5 分）

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

(1) 评价要点：

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

评分标准：

- ①资金到位率≥100%，得 5 分；
- ②90%（含）-80%，得 3 分；
- ③60%（含）-70%，得 2 分；
- ④40%（含）-50%，得 1 分；
- ⑤低于 30%，得 0 分。

(2) 评价过程：

- ①我们查看《关于批复金凤区 2023 年本级部门预算的通知》（银

金财发[2023]3号)文件,得知“2023年森林资源管理、退耕还林项目工作经费”项目本级财政预算资金:105,000.00元,实际到位资金105,000.00元;

②按照公式实际完成率=(实际到位资金/预算资金) $\times$ 100%,计算出实际完成率=(105,000.00/105,000.00) $\times$ 100%=100%

(3)评价结论:

金凤区自然资源局资金按照公式资金到位率=(105,000.00/105,000.00) $\times$ 100%=100.00%。得5分。

1.2 预算执行率(3分)

项目预算资金按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。

(1)评价要点:

实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。

实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) $\times$ 100%。

评分标准:

- ①预算执行率 $\geq$ 80%,得3分;
- ②60%(含)-80%,得2.5分;
- ③50%(含)-60%,得2分;
- ④40%(含)-50%,得1分;
- ⑤低于40%,得0分。

(2)评价过程:

我们查看了金凤区自然资源局提供的关于批复金凤区《关于批复

金凤区 2023 年本级部门预算的通知》（银金财发[2023]3 号）文件等资料、结合 2023 年量化指标明细表，翻阅相关凭证及未能支付且准备支付资金的附件资料，得知“2023 年森林资源管理、退耕还林项目工作经费”项目实际支出资金：0.00 元；实际到位资金：105,000.00 元。

（3）评价结论：

金凤区自然资源局资金按照公式预算执行率= $(0.00/105,000.00) \times 100\% = 0.00\%$ 。得 0 分。

1.3 资金使用合规性（6 分）

项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

（1）评价要点：

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

评分标准：

①满足得 2 分，②满足得 2 分，③满足 2 分。

（3）评价过程：

金凤区自然资源局“2023 年森林资源管理、退耕还林项目工作经费”项目截止 2023 年 12 月 31 日尚未支付项目资金，故无法抽取相关支出凭证进行检查。

（4）评价结论：

金凤区自然资源局“2023 年森林资源管理、退耕还林项目工作经费”项目未支付资金无法评价，得 0 分。

2 组织实施（11 分）

2.1 管理制度健全性（6 分）

项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

（1）评价要点：

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 3 分；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 3 分。

评分标准：

①满足得 3 分；②满足得 3 分；

（2）评价过程：

在评价过程中金凤区自然资源局提供了《内部控制制度汇编》，其汇编包含《收支业务管理制度》、《业务层面内部控制管理制度》，我们对相关制度的合法、合规、完整进行检查，在根据评价标准进行评分。

（3）评价结论：

金凤区自然资源局具有《收支业务管理制度》、《业务层面内部控制管理制度》等制度，所制定的制度财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 6 分。

2.2 自评报告完备性（5 分）

项目实施单位是否在项目完工后进行项目自评，用以反映和考核项目实施单位对项目完工后的总结情况。

（1）评价要点：

①是否按照相关项目验收后进行项目自评并形成自评报告，得 3 分；

②是否按要求填写 2023 年专项资金项目支出绩效评价表，得 2 分。

评分标准：

①满足得 3 分；②满足得 2 分；

（2）评价过程：

我们查看了金凤区自然资源局提供的总结等资料，金凤区自然资源局对项目年度计划各项指标进行汇总统计，并形成项目自评报告。

（3）评价结论：

金凤区自然资源局对该项目完成后形成成果报告，但未形成项目自评报告，故该指标得 5 分。

（三）产出

1 产出数量（6 分）

1.1 项目产出数量（6 分）

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（1）评价要点：

①实际完成量：实际完成工作情况；

②计划完成量：计划完成工作量；

③实际完成率=（实际完成工作量/计划完成工作量）×100%。

评分标准：

①实际完成率：≥100%计 6 分；

②实际完成率每降低 10%扣 1 分，扣完为止。

（4）评价过程：

我们查看了金凤区自然资源局提供的 2023 年专项资金支出绩效

评价表结合 2023 年单位指标执行情况表与《关于批复金凤区 2023 年本级部门预算的通知》（银金财发[2023]3 号）以及《金凤区 2023 年度自治区财政林业补助退耕还生态林项目资金执行情况绩效自评报告》，从而判断项目产出数量指标。

“2023 年森林资源管理、退耕还林项目工作经费”项目计划主要完成工作量 2 项（前一轮退耕还林补助面积 108.6 亩，全年完成值 108.6 亩，完成率 100%；退耕地管护率 $\geq 95\%$ ，退耕林地林木保存率 $\geq 65\%$ ）

金凤区自然资源局“2023 年森林资源管理、退耕还林项目工作经费”项目计划主要完成工作量总项为 2 项，实际完成工作总量为 2 项。

“2023 年森林资源管理、退耕还林项目工作经费”项目完成率=（实际完成工作量/计划完成工作量） $\times 100\%$ ，计算得出实际完成率=（2/2） $\times 100\%=100\%$ 。

（3）评价结论：

金凤区自然资源局“2023 年森林资源管理、退耕还林项目工作经费”项目，计划完成该项目，实际已经完成，故得 6 分。

2 产出质量（5 分）

2.1 质量达标率（5 分）

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（1）评价要点：

①质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数） $\times 100\%$ 。

②质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既

定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

评分标准：

- ①质量达标率是否达到 100%，达到得 5 分；
- ②质量达标率每低于 10%扣 2 分，扣完为止。

（2）评价过程：

我们查看了金凤区自然资源局提供的《金凤区自然资源局 2023 年工作总结及 2024 年工作思路和重点举措》、《金凤区 2023 年度自治区财政林业补助退耕还生态林项目资金执行情况绩效自评报告》等资料，金凤区自然资源局在开展“2023 年森林资源管理、退耕还林项目工作经费”项目时主要从 2 项任务出发：

①前一轮退耕还林补助面积 108.6 亩，全年完成值 108.6 亩，完成率 100%。

②退耕地管护率 $\geq 95\%$ ，退耕林地林木保存率 $\geq 65\%$ 。

我们将工作完成量进行整合，金凤区自然资源局“2023 年森林资源管理、退耕还林项目工作经费”项目工作质量达标产出数为 2，实际产出数为 2。

按照公式产出质量达标率 $= (2/2) * 100\% = 100\%$ 。

（3）评价结论：

金凤区自然资源局 2023 年森林资源管理、退耕还林项目工作经费项目”项目按照公式产出质量达标率 $= (2/2) * 100\% = 100\%$ 。得分 5 分。

3 产出时效（8 分）

3.1 完成及时性（8 分）

项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（1）评价要点：

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

2023 年森林资源管理、退耕还林项目工作经费实际完成时间与计划完成时间进行比较；是否在相应的计划时间内完成。

（2）评分标准：

是否按照计划进行 2023 年森林资源管理、退耕还林项目工作经费，满足得 10 分；相反不得分。

（2）评价过程：

通过查看金凤区自然资源局“2023 年森林资源管理、退耕还林项目工作经费”项目《金凤区 2023 年度自治区财政林业补助退耕还生态林项目资金执行情况绩效自评报告》等资料。

金凤区自然资源局严格按照 2023 年森林资源管理、退耕还林项目工作经费如下：

①前一轮退耕还林补助面积 108.6 亩，全年完成值 108.6 亩，完成率 100%；

②退耕地管护率 $\geq 95\%$ ，退耕林地林木保存率 $\geq 65\%$ 。

（3）评价结论：

金凤区自然资源局按照计划进行银川市金凤区 2023 年森林资源

管理、退耕还林项目工作经费项目工作,得分 8 分。

4 产出成本 (6 分)

4.1 成本控制率 (6 分)

项目实际支付资金与预算资金的比较,用以反映和考核项目的成本节约程度。

(1) 评价要点:

项目实际支付资金与预算资金的比较,用以反映和考核项目的成本节约程度。

评分标准:

①成本控制率= (实际支付资金/预算资金) *100%;

②成本控制率: 100%得 6 分; 超出或低于控制率 10%以内得 5 分; 超出或低于控制率 10%-20%(含)得 3 分; 超出或低于控制率 20%-30%(含)得 1 分; 超出或低于控制率 30%以上不得分;

③实际支付资金为零, 成本控制率不得分。

(2) 评价过程:

我们查看了金凤区自然资源局提供的关于批复金凤区 2023 年本级部门预算的通知《关于批复金凤区 2023 年本级部门预算的通知》(银金财发[2023]3 号)文件, 结合 2023 年 12 月量化指标明细表, 翻阅相关凭证, 统计项目实际支出情况, 得知 2023 年项目实际支付资金: 0.00 元; 2023 年预算资金: 105,000.00 元。

按照公式成本控制率= (0.00/105,000.00) *100%=0.00%。

(3) 评价结论:

金凤区自然资源局项目成本控制率为 0.00%, 得 0 分。

（四）效益

1 履行效益（30 分）

1.1 经济效益（6 分）

项目实施是否产生直接或间接经济影响。

（1）评分标准：

①金凤区自然资源局是否开展了 2023 年森林资源管理、退耕还林项目工作经费项目，得 3 分；

②所开展的 2023 年森林资源管理、退耕还林项目工作经费项目是否产生经济效益，产生得 3 分，反之不得分。

（2）评价过程：

我们通过查阅金凤区自然资源局《2023 年森林资源管理、退耕还林项目工作》等资料。查看所开展的金凤区自然资源局 2023 年工作总结及 2024 年工作思路和重点举措项目实施是否产生直接或间接经济影响，阐述如下：

按照自治区要求，将永久基本农田纳入国土空间规划“一张图”管理，安装耕地六级保护二维码责任牌、二维码警示柱启动六级耕地保护监管责任巡查制；推进落实《金凤区 2022 年度耕地“进出平衡”总体方案》，统筹编制《金凤区 2023 年度耕地“进出平衡”总体方案》保障涉农重点产业发展用地需求；引导设施农业项目选址不占或少占耕地，2023 年以来，共审查临时用地 9 宗，审批临时用地 3 宗，指导辖区两镇审批设施农用地 9 宗；开展金凤区永久基本农田储备区划定工作，在良田镇划定 522.44 亩永久基本农田储备区，其中金星村 3.44 亩，银川林场 519.00 亩；编制《金凤区良田镇国土综合整治项目可行性研究报告》，积极向自治区申报实施金凤区良田镇国土综

合整治项目，拟提质改造耕地 1.21 万亩，新增耕地 2981 亩。

（3）评价结论：

金凤区自然资源局开展的银川市金凤区 2023 年森林资源管理、退耕还林项目工作项目，产生了一定的经济效益，得 6 分。

1.2 社会效益（6 分）

项目实施是否产生直接或间接社会影响。

（1）评分标准：

金凤区自然资源局所开展的 2023 年森林资源管理、退耕还林项目是否产生社会效益，产生得 6 分，反之不得分。

（2）评价过程：

我们通过查阅金凤区自然资源局《金凤区自然资源局 2023 年工作总结及 2024 年工作思路和重点举措》等资料。查看所开展的 2023 年森林资源管理、退耕还林项目实施是否产生直接或间接社会影响，阐述如下：

金凤区退耕区是我区少数民族移民地区，在退耕实施期间，由于享受国家退耕还林政策补助，促进贫困农民脱贫起到了无以替代的作用，退耕还林工程因此被广大退耕农民誉为“德政工程”和“扶贫工程”。工程建设所呈现出的实实在在成效，使我区广大干部群众认识到退耕还林的重要性，退耕农户和社会公众对实施退耕还林的满意度在 90%以上。

（3）评价结论：

金凤区自然资源局开展银川市金凤区金凤区 2023 年森林资源管理、退耕还林项目工作项目间接以及直接性的带来了一定的社会效益，故得 6 分。

1.3 生态效益（6 分）

项目实施是否产生直接或间接的影响。

（1）评分标准：

金凤区自然资源局所开展的 2023 年森林资源管理、退耕还林项目是否产生态效益，产生得 6 分，反之不得分。

（2）评价过程：

我们通过查阅金凤区自然资源局《金凤区自然资源局 2023 年工作总结及 2024 年工作思路和重点举措》等资料。查看所开展的 2023 年森林资源管理、退耕还林项目实施是否产生直接或间接生态效益，阐述如下：

金凤区自然资源局进一步做好自然资源督察西安局下发图斑整改工作；落实好 2023 年耕地保护目标责任；配合银川市完成批而未供、闲置土地处置工作目标任务；进一步加强土地动态巡查监管；做好土地资源管理和服务工作；做好 2023 年度土地利用现状变更调查工作；规范设施农用地备案，督促两镇加强设施农业用地监管。

（3）评价结论：

金凤区自然资源局开展银川市金凤区金凤区 2023 年森林资源管理、退耕还林项目间接以及直接性的带来了一定的生态效益，故得 6 分。

1.4 社会公众或服务对象满意度（12 分）

金凤区自然资源局居民对金凤区自然资源局 2023 年森林资源管理、退耕还林项目项目满意度。

社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。

（1）评分标准：

我们为了使得问卷调查更具针对性，且能直接反应金凤区自然资源局的绩效效益，故此选择最具代表性项目“2023 年森林资源管理、退耕还林项目”满意度调查。

为达到对 2023 年森林资源管理、退耕还林项目调查的科学性、全面性有效性，客观反映该项目的实际完成情况以及产生的效果，我们以金凤区自然资源局居民是否了解 2023 年森林资源管理、退耕还林项目、是否感受到 2023 年森林资源管理、退耕还林项目对其环境带来的改变为理念。

在问卷的设计上提出了 10 个问题，来反映 2023 年森林资源管理、退耕还林项目的执行情况与居民满意度，且每个问题的选项是不同的，四个选项所反映的对该项目的满意度是呈现递减趋势的，因此选择第一个选项的获得 10 分，选择第二个选项的获得 9 分，选择第三个选项的获得 8 分，选择第四个选项的获得 7 分，问卷卷面总分为 100 分，最终通过统计获得每份调查问卷的卷面分值。

抽取服务对象和社会公众各 30 名进行问卷调查，该指标得分为有效调查问卷的加权平均分/100 分 $\times$ 12。

（2）评价过程：

我们通过发放调查问卷的形式调查金凤区居民对银川市金凤区 2023 年森林资源管理、退耕还林项目的满意程度，共发放问卷 30 份，收回问卷 30 份，其中有效问卷 30 份；问卷结果中金凤区各社区居民对金凤区自然资源局银川市金凤区 2023 年森林资源管理、退耕还林项目满意度总体水平为（有效调查问卷的加权平均分/100 分） $\times$ 100%=（95.00/100） $\times$ 100%=95%，得分=有效调查问卷的加权平均分/100 分 $\times$ 12=（95/100） $\times$ 12=11.40 分。分析结果为：金凤区居民对银川

市金凤区 2023 年森林资源管理、退耕还林项目的满意程度较高。

(3) 评价结论：

金凤区自然资源局通过银川市金凤区 2023 年森林资源管理、退耕还林项目对金凤区自然资源局辖区产生很大的影响，很多居民通过自然资源局的宣传活动，了解了银川市金凤区 2023 年森林资源管理、退耕还林项目的重要性。

认为银川市金凤区 2023 年森林资源管理、退耕还林项目是非常有必要的，很多辖区内居民认为银川市金凤区 2023 年森林资源管理、退耕还林项目的执行性是较好的，总体来讲，金凤区居民对该项目的满意度是较高的，得 11.40 分。

四、存在的问题

(一) 项目资金支付滞后，截止评价之日，财政拨付的项目资金自然资源局尚未支付。

(二) 项目单位成本控制率较低，实际支付资金与预算资金比较，间接的反映和考核项目的成本节约程度该项目成本控制率为 0.00%。

五、建议及经验

(一) 建议金凤区自然资源局强化资金支出执行力度，提高预算完成率，严格按照序时支出进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性，切实提高预算完成率及资金使用效益。增加成本控制，针对项目实行监管，及时收集项目资料，做到一事一归，查有踪迹，评有考量。

附表：项目支出绩效体系评价

宁夏允信财务咨询有限公司

二〇二四年八月二十日