良田镇园子村6队基础设施提升
项目实施方案
一、项目名称：良田镇园子村6队基础设施提升项目
二、项目类别：基础设施项目
三、项目建设性质：新建
四、项目建设地址：良田镇园子村6队
五、项目监管单位：金凤区农业农村和水务局
六、项目主管单位：金凤区良田镇人民政府
七、项目建设规模及主要内容
[bookmark: _GoBack]建设内容包括良田镇园子村六队室外给水工程、室外污水工程、混凝土路面硬化工程。给水工程：本次工程新建de75 PE给水管617米；de50 PE给水管650米；de25 PE给水管8760米；新建联户水表井10座，维修联户水表井25座，新建阀门井2座，远传智能水表DN20共计162套，球阀324个，止回阀162个，闸阀39个。污水工程：本次新建污水主管道沿新桥公路南北向分四段布设，每段污水管道末端设置一座化粪池收集污水，定期由吸污车拉运至周边污水处理站进行集中处理。新建DN200污水管道297米，DN300污水管道1992米，DN400污水管道2485米，De160污水入户支管1795米；新建φ1000污水检查井169座；新建75立方化粪池3座，100立方化粪池1座，化粪池围栏120米；De160 防臭逆止阀164个；U形灌溉渠拆除及恢复200米，新建矩形灌溉渠及盖板67米。混凝土路面硬化工程：新桥公路新建污水管网需拆除沥青路面12500平米，完成后需恢复主路混凝土路面12500平方米；园子村六队部分巷道无硬化，现状为土路及砂石路，雨季当地居民出行不便，道路环境较差，本次对此部分巷道进行混凝土硬化，新建支巷道混凝土路面940平方米。
八、项目资金概算及资金筹措
本项目总投资概算为400万元，资金来源为衔接推进乡村振兴补助资金。
九、项目建设时间安排
项目预计2026年3月开工
十、项目运营机制
  项目主要由村申报，镇审核，良田镇牵头相关职能部门，争取政府财政支持，金凤区审核完成工作备案，按计划实施。
十一、项目绩效分析
项目符合当地相关规划要求，结合村庄现状，紧紧抓住居民所需，从理论上和实践上来看本项目均具有建设的必要性、紧迫性和重要意义。经济效益：减少每年冬季水管维修费用及污水处理费用，避免生产生活损失，提高村民经济收入；社会效益：保障村民对基础设施提升建设的需求，提高生活质量，增强村民对政府的信任感，促进社会和谐；环境效益：项目建成后，将从根本上改善村庄环境卫生面貌，推动村庄人居环境从“脏乱差”向“洁净美”转变，助力打造宜居宜业的美丽乡村；可持续性效益：建成后不仅能解决当前村庄的突出问题，还将产生长远的积极影响。完善的给水管网、污水管网、道路设施将为村庄后续发展预留空间，便于后续开展公共服务设施提升、村容村貌整治等工作，持续推动村庄全面发展。
